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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación denominado “GESTIÓN POR PROCESOS EN LOS 
ACTOS PREPARATORIOS PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO 
PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE UN GOBIERNO 
REGIONAL”; comprende el análisis y la mejora de los procesos de la fase de actos 
preparatorios de las contrataciones de una institución estatal, de manera que éstos se 
desarrollen de forma eficiente en el manejo de los recursos como tiempo y costos.  
 
Así mismo, es importante mencionar que en el área de abastecimiento nunca se había 
realizado estudios de mejora de la gestión de los procesos. Con la implementación de estas 
propuestas se logrará ordenar, gestionar y estabilizar los procesos, así como las principales 
causas que mermaban su rendimiento. Es importante indicar que con las alternativas de 
mejora se reducirán tiempos y costos, desarrollándose procesos más eficientes, permitiendo 
que las convocatorias de contratación de bienes y servicios se realicen en las fechas 
previstas en el Plan Anual de Contrataciones de la entidad. 
 
Por consiguiente el diseño de un proceso que se vea reflejado en un documento 
metodológico y práctico que establezca los lineamientos que permitan reducir los tiempos en 
la fase de actos preparatorios, es una necesidad clamorosa, por cuanto existen un gran 
número de procesos de selección que no son ejecutados según la programación establecida, 
y por tanto no cuentan con información oportuna que permitan lograr los resultados 
anteriormente descritos. 
 
 
 
                                                            
 
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work of research entitled "MANAGEMENT BY PROCESSES IN THE 
PREPARATORY ACTIONS FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AS A 
PROPOSAL TO OPTIMIZE THE PROCESSES OF SELECTION OF A REGIONAL 
GOVERNMENT"; includes the analysis and improvement of the processes of the phase of 
preparatory acts from the recruitment of a state institution, so that these develop efficiently in 
the management of resources such as time and costs.as time and costs. 
 
At the same time, it is important to mention that in the area of supply were never performed 
studies to improve the management of the processes. With the implementation of these 
proposals will be achieved sort, manage, and stabilize the processes, as well as the main 
causes that hamper their performance. It is important to note that with the improvement 
alternatives will be reduced time and cost, develop more efficient processes, allowing the 
calls for procurement of goods and services to be made in the dates provided for in the 
Annual Plan of recruitment for the entity. 
 
Therefore the design of a process that is reflected in the methodological and practical 
document that set the guidelines that can reduce the time in the phase of preparatory acts, is 
a glaring need, as there are a large number of selection processes that are not executed 
according to the schedule established, and therefore do not have timely information to 
achieve the results described above. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
El Perú se encuentra atravesando una situación económica favorable lo que 
conlleva a mayores desafíos en cuanto a la efectividad de la acción a nivel 
regional, que la ciudadanía demanda y la continuidad que el proceso de desarrollo 
requiere, situación que se caracteriza por un crecimiento económico alto y 
sostenido, un proceso de descentralización político y administrativo. Por lo que 
dichos aspectos hacen necesario contar con una administración estatal eficiente, 
eficaz y transparente apoyada en las contrataciones públicas, cuya gestión 
constituye una pieza medular de toda institución, pues es el encargado de las 
acciones que permiten la obtención de bienes y servicios necesarios bajo niveles 
óptimos. Las Entidades Públicas administran el presupuesto del cual disponen, 
implantando para ello las acciones necesarias que les permita la obtención de 
resultados favorables de ejecución.  
 
Sin embrago, en la actualidad los resultados relacionados a contrataciones 
públicas se encuentran lejos ser óptimos, lo que se ve reflejado en la baja 
ejecución y cumplimiento de las metas institucionales, ocasionando que no se 
pueda ubicar a la región con las capacidades necesarias que permitan obtener los 
resultados esperados. 
 
Es por ello, que los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios 
son largos (según datos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE, los plazos de duración de los procesos, desde los actos 
preparatorios hasta el otorgamiento de la buena pro, son superiores a lo 
programado independientemente del tipo de proceso convocado así como su 
ejecución), complejos (se cuentan con modelos de tipo de Bases por cada método 
de proceso de contratación, tanto de bienes y servicios cuyos requisitos para 
participar en el proceso difieren entre un caso y otro, lo cual no lleva a un 
entendimiento claro y rápido del proveedor de las acciones a seguir ni de los 
requisitos a presentar) e inoportunos (los plazos en los cuales se convoca y 
adjudica y todas las acciones que ello genera, son extensos que no permiten que 
la Entidad cuente con los bienes y servicios oportunamente). 
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Del mismo modo, existe una diversidad de procedimientos utilizados por las 
entidades públicas para contratar prestaciones similares empleándose mayores 
tiempos y esfuerzos que no son necesarios si los procedimientos fueran 
uniformes. 
 
Es por ello que a través de este estudio se pretende dar a conocer el diseño de 
las acciones relacionadas a las contrataciones públicas del Gobierno Regional La 
Libertad en la fase de actos preparatorios, y si el órgano encargado de las 
contrataciones como unidad responsable de las acciones de contratación, realiza 
los procedimientos de manera eficiente y oportuna, que permitan la obtención de 
resultados apropiados. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
¿De qué manera la gestión por procesos en los actos preparatorios para 
contratación de bienes y servicios, optimiza los procesos de selección en el 
Gobierno Regional La Libertad, periodo 2013? 
 
1.3. Justificación 
 
Las contrataciones públicas constituyen un factor clave para que las Instituciones 
Públicas puedan cumplir con sus objetivos previstos en el Plan Operativo 
Institucional. Por esta razón y dada la gran incidencia que existe en las 
contrataciones de bienes y servicios, es que resulta interesante el tema, a fin de 
aportar a una eficiente y eficaz gestión en los actos preparatorios de los procesos 
de selección, los cuales se van a ver reflejados en una oportuna ejecución del 
Plan Anual de Contrataciones. 
 
Las instituciones públicas adquieren bienes y contratan servicios y obras para 
cumplir con sus objetivos institucionales, realizando más de 134,600 
transacciones1 en el marco de los procedimientos normados por la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento. En ese sentido, es importante para 
todas las entidades públicas contar con profesionales que se encuentren 
capacitados en las técnicas e instrumentos modernos de la gestión de compras, 
                                                 
1 Fuente: Gestión de Adquisiciones Públicas, octubre 2013  – Universidad de Lima  
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de tal manera que contribuyan con el manejo eficiente de los escasos recursos 
públicos. 
 
Por lo cual, esta tesis sirve para fortalecer los conocimientos respecto a las 
contrataciones de bienes y servicios del sector público y entender la importancia 
relacionada a la gestión por procesos de los mismos. 
 
Es muy importante que las entidades públicas se preocupen en realizar un 
adecuado gasto del presupuesto que se les asigna, esto basado en procesos 
eficientes que permitan cumplir con los objetivos previstos de manera 
transparente. 
 
1.3.1. Justificación teórica: Las contrataciones públicas en el Perú se realizan 
en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, la misma que 
señala los procedimientos para realizar las contrataciones de bienes, 
servicios y obras, buscando que estas se efectúen en forma oportuna y 
bajo las mejores condiciones de precio y calidad. 
 
1.3.2. Justificación aplicativa o práctica: Las deficiencias en los procesos de 
contratación generan retrasos en el cumplimiento de los indicadores 
previstos para el desarrollo de ciertas actividades, puesto que no se logra 
abastecer oportunamente el requerimiento que se encontró planificado, 
motivo por el cual es importante conocer el procedimiento de las 
contrataciones en las entidades públicas a fin de identificar las 
deficiencias para generar oportunidades y con ello lograr un eficiente 
cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones. 
 
1.3.3. Justificación valorativa: La presente tesis se enmarca en la gestión de 
los actos preparatorios de los procesos de contratación, para que estos 
sean realizados de manera eficiente, contribuyendo a la ejecución óptima 
del Plan Anual de Contrataciones, logrando cumplir con ello, los objetivos 
previstos en el Plan Operativo Institucional de la Entidad.   
 
1.3.4. Justificación académica: Los estudiantes de contabilidad y finanzas, 
tienen la posibilidad de contar con una tesis, en donde puedan obtener 
información respecto a las contrataciones públicas enfocada en la fase de 
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los actos preparatorios, es decir desde el requerimiento del área usuaria 
hasta la convocatoria del proceso de selección. 
 
1.4. Limitaciones 
 
 En la búsqueda de información por razones funcionales existen ciertas 
restricciones para proporcionar datos referentes al área investigada. 
 
 Pese a que existe la Ley de Transparencia en la Administración Pública, en 
las entidades públicas existe cierto margen de confidencialidad en sus 
procesos, por lo que la información es restringida. 
 
1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
 
Demostrar que la gestión por procesos en los actos preparatorios para 
contratación de bienes y servicios optimiza los procesos de selección en 
el Gobierno Regional La Libertad, periodo 2013. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual respecto al avance de la 
ejecución de los procesos de selección del periodo 2013. 
 
 Diseñar el proceso de gestión por procesos en los actos preparatorios 
para contratación de bienes y servicios. 
 
 Proponer la implementación de la gestión por procesos en los actos 
preparatorios para contratación de bienes y servicios. 
 
 Comprobar la optimización de los plazos en la ejecución del Plan Anual 
de Contrataciones, con el uso de indicadores de medición. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
 
La investigación realizada por el autor que se muestra a continuación, se 
encuentra enfocada a la gestión de los procesos de las adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicios de las entidades públicas. 
 
Madrid Martínez Jared Cesar, (2011) 
Título: Estudio de Buenas Prácticas en los Compradores del Sector Público 
 
Lugar – País: 
Lima - Perú 
 
Madrid (2011) en su tesis: “Buenas prácticas en los compradores del sector 
público” describe las características principales del sistema de compras públicas y 
los espacios de gestión que existen en las compras públicas, además lista y 
describe una serie de buenas prácticas utilizadas por entidades que les permiten 
afrontar y aprovechar los lineamientos que en el sector se emitan. En ese sentido, 
el trabajo analiza los factores distintos de la aplicación directa de los 
procedimientos previstos en las normas que afectan la calidad de las decisiones 
de compras y contrataciones en el Estado. Encuentra así, que las normas por sí 
mismas no garantizan que se logre el cambio deseado en términos de eficiencia y 
eficacia, sino que estas dependerán de una adecuada gestión de las decisiones 
económicas y administrativas, de la calidad del personal responsable de las 
mismas, entre otros elementos característicos de una buena gestión. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Proceso 
2.2.1.1 Definición 
Pall (1986) define un proceso como la organización lógica de 
personas, materiales, energía, equipamiento e información en 
actividades de trabajo diseñadas para producir un resultado final 
requerido (producto o servicio). 
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Esto significa que el personal debe conocer, comprender y 
cumplir con los requisitos previamente establecidos y también 
debe comprender que las actividades del proceso deben 
realizarse con un grado de calidad que garantice que cada una 
de ellas es un valor añadido para el mismo. Por último, se deben 
considerar los resultados del proceso como una consecuencia del 
funcionamiento efectivo y eficiente de dicho proceso. 
 
Estas definiciones se complementan con el concepto de proceso 
de Alexander (2002), quien lo define como un conjunto de 
recursos y actividades que se interrelacionan para transformar 
insumos en resultados. 
 
En tal sentido, se puede definir a un proceso como un conjunto 
estructurado y medido de actividades que poseen una secuencia 
y relación claramente establecida, con un inicio y un final y con 
entradas y salidas, que utilizando recursos agrega valor para 
producir algo específico para un mercado o cliente determinado. 
 
2.2.1.2 Enfoque basado en procesos 
Es la identificación y gestión sistemática de los procesos 
empleados en la organización y, en particular, las interacciones 
entre tales procesos. 
 
2.2.1.3 Mejora continua de un proceso 
Según Deming (1982) una mejora continua de proceso significa 
eliminar los defectos en éste. En tal sentido, lo que se busca con 
esto es identificar los mejores niveles de desempeño con el 
objetivo de desarrollar procesos con cero defectos y así, 
satisfacer al cliente. Sin embargo, estadísticamente, alcanzar un 
estado de cero defectos es imposible, debido a la variabilidad de 
los procesos. Por esta razón, es que en un proceso la mejora 
debe ser continua y todos los esfuerzos que se realicen para 
lograrla deben ser constantes en el tiempo. 
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2.2.2. Sistema de Abastecimiento 
El Sistema de Abastecimiento es el conjunto interrelacionado de políticas, 
objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos técnicos 
orientados al racional flujo, dotación o suministro, empleo y conservación 
de medios materiales; así como acciones especializadas, trabajo o 
resultado para asegurar la continuidad de los procesos productivos que 
desarrollan las entidades integrantes de la administración pública.  
 
Este sistema se instituyó a través del Decreto Ley 220562, en el marco de 
actividad de la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional 
de Administración Pública3. Actualmente el Sistema de Abastecimiento 
tiene diversas instancias. 
 
2.2.2.1. Finalidad 
La finalidad del Sistema de Abastecimiento es asegurar la unidad, 
racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de 
abastecimiento de bienes y servicios en la administración pública. 
 
2.2.3. Normas que rigen el Sistema de Abastecimiento 
Las normas que rigen el Sistema de Abastecimiento en la Administración 
Pública peruana son las siguientes:  
 
2.2.3.1. Constitución Política del Perú, publicada el 30 de diciembre     
         de 1993 
El artículo 76º de la Constitución Política del Perú dispone que la 
contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se 
efectúe obligatoriamente por contrata y licitación pública, de 
acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la ley. 
Ello, con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las 
contrataciones públicas, esto es, que las Entidades obtengan los 
bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, al menor precio y con la mejor calidad, de forma 
oportuna y la observancia de principios básicos que aseguren la 
                                                 
2  Publicado en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 1978. 
3 Entidad creada por el artículo 1 del Decreto Ley 20316 "Ley Orgánica del INAP" del 11/12/1973 como entidad rectora del 
proceso de Reforma de la Administración Publica. En 1995 se dispone su desactivación y liquidación por Ley Nº 26507. 
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transparencia en las transacciones, la imparcialidad de la 
Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato 
justo e igualitario. 
 
2.2.3.2. Decreto Ley N° 22056 - Sistema de Abastecimiento 
Artículo 1.- “Institúyase a partir del 1ero de enero de 1978 el 
Sistema de Abastecimiento (…)” 
 
Artículo 2.- “Corresponde al Sistema de Abastecimiento asegurar 
la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de 
abastecimiento de bienes y servicios no personales en la 
Administración Pública a través de los procesos técnicos de 
catalogación, registro de proveedores, programación, 
adquisiciones, almacenamiento y seguridad, distribución, registro 
y control, mantenimiento, recuperación de bienes y disposición 
final”. 
 
2.2.3.3. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigentes 
a   partir del 20 de septiembre de 2012 
 
 Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 
1017 
Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, que contiene las 
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades 
del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos. 
 
 Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modifica el Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF 
Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
2.2.3.4. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE 
El marco legal que rige las contrataciones públicas en el Perú se 
complementa con las directivas que emite el Organismo 
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Supervisor de las Contrataciones del Estado,  de acuerdo a las 
facultades conferidas por la Ley. 
 
 Directiva N° 005-2009-OSCE/CD – Consejo Directivo de las 
Contrataciones del Estado  
Uniformiza los criterios para la elaboración y publicación de los 
Planes Anuales de Contrataciones de las Entidades del Sector 
Público bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
2.2.3.5. Otras leyes complementarias 
 Ley de Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal 2013, 
Ley 29951. 
 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 28411. 
 
2.2.4. Procesos Técnicos del Sistema de Abastecimiento 
En su libro “Abastecimiento y Control Patrimonial”, el CPC. Juan Francisco 
Álvarez Illanes, considera los siguientes Procesos Técnicos del Sistema de 
Abastecimiento:  
 
2.2.4.1. Planeamiento y Programación 
Constituye una de las etapas más importantes del sistema de 
abastecimiento a través del cual se planifica las adquisiciones 
que realizará la organización durante el ejercicio, mediante la 
equilibrada estimación de necesidades de bienes y servicios. El 
plan debe considerar todas las adquisiciones y contrataciones 
futuras cuyo proceso de selección signifique: 
- Licitación pública 
- Concurso público 
- Adquisiciones directas públicas o selectivas 
- Adjudicaciones de menor cuantía programables 
 
Por otro lado, la programación se refiere al proceso mediante el 
cual se prevé en forma racional y sistemática la atención de 
necesidades de bienes y servicios. 
 
GESTIÓN POR PROCESOS EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO PROPUESTA PARA 
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE UN GOBIERNO REGIONAL                                                  
 
 
 
Br. SAAVEDRA COSTILLA VANESSA STEPHANIE Pág. 10 
 
2.2.4.2. Información 
Es el proceso a través del cual se recoge, analiza y evalúa la 
información necesaria acerca de los proveedores de bienes y 
servicios, se sustenta en  una base de datos que permite su 
análisis y verificación para calificar la idoneidad de los 
proveedores de los bienes y servicios que oferta, los precios y la 
calidad de los productos.  
 
2.2.4.3. Adquisición 
Es la etapa a través de la cual se desarrollan los mecanismos y 
acciones orientadas a obtener o adquirir los bienes y servicios 
formalizando su propiedad y disponibilidad, en base a las 
necesidades previstas en el plan. La adquisición u obtención de 
bienes, servicios y obras está normado por la Ley N° 29873, Ley 
que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
2.2.4.4. Almacenamiento 
Es el proceso técnico a través del cual se realiza la ubicación 
temporal de bienes en un espacio físico determinado llamado 
Almacén, con fines de custodia hasta la entrega definitiva o 
atención de los bienes de acuerdo a los requerimientos.  
 
2.2.4.5. Distribución 
Es el proceso técnico que consiste en la ejecución o desarrollo de 
un conjunto de actividades de naturaleza técnico-administrativa 
que se refiere a la entrega directa de los bienes a los usuarios 
para el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos 
trazados. Consta de las siguientes etapas: 
- Formulación del Pedido 
- Autorización de despacho 
- Acondicionamiento de los bienes a entregar 
- Control y verificación de materiales 
- Entrega de materiales 
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2.2.4.6. Registro y Control 
Es la etapa a través de la cual se registra y controla el flujo de 
operaciones tanto del ingreso como la salida de bienes, los 
mismos que se detallarán en los respectivos registros y 
documentos diseñados para este fin e informar a las respectivas 
áreas que lo requieran. El control se refiere al conjunto de 
métodos y medidas adoptadas dentro de la entidad, para 
salvaguardar sus activos y verificar su exactitud. 
 
2.2.4.7. Mantenimiento y Seguridad Patrimonial 
Es un proceso técnico, mediante el cual se desarrollan e 
implementan actividades relacionadas con la operación, 
mantenimiento y seguridad de los bienes de capital (maquinaria, 
equipo, instalaciones, inmuebles, etc.) con la finalidad de 
preservar dichos bienes e incrementar su vida útil. 
 
2.2.5. Contrataciones del Estado 
La Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo   
N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificado por el 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establecen las reglas que las 
Entidades y proveedores deben seguir a fin de realizar una compra con el 
Estado. 
 
2.2.5.1. Fases de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
Las principales fases de las Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado4 son tres. Estas fases son exclusivas, es decir, una vez 
concluida una de ellas, no es posible volver a la fase anterior. 
 
a) Planificación y Actos Preparatorios 
La planificación conlleva a la preparación del Plan Operativo 
Institucional, Plan Anual de Contrataciones, identificación de la 
necesidad, designación del Comité Especial, elaboración de 
bases. 
                                                 
4 Guía de Auditoría de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado, Contraloría General de la República. 
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El proceso de contratación se inicia con la necesidad de adquirir 
bienes o servicios, enfocado a los objetivos institucionales y el 
cumplimiento de metas que se encuentran definidos en el Plan 
Operativo Institucional (POI). 
 
Al respecto, se hace necesario comentar que a la fecha el Plan 
Operativo Institucional del Gobierno Regional La Libertad se 
encuentra en proceso de formulación, para alinearlo a los nuevos 
indicadores de gestión identificados por las instituciones 
orgánicas de la entidad. 
 
Es así, que con la finalidad de obtener las líneas de acción 
estratégica de la Institución, se consideró la información que se 
encuentra detallada en el Sistema de Información Regional, 
relacionada a los aspectos estratégicos, tal como se muestra a 
continuación: 
 
 
Fuente: http://www.regionlalibertad.gob.pe/Sir/verDocumento.aspx?id=912&tipo=1 
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Fuente: http://www.regionlalibertad.gob.pe/Sir/verDocumento.aspx?id=912&tipo=1 
 
El POI es un instrumento de gestión de corto plazo cuya finalidad 
es determinar cuáles serán las acciones estratégicas que dentro 
del año debe desarrollar la entidad para ir concretando los 
objetivos trazados, con la finalidad de alinear y organizar sus 
esfuerzos y recursos. 
 
Así también, el Plan Anual de Contrataciones es el instrumento 
de gestión logística que sirve para programar, difundir y evaluar la 
atención de las necesidades de bienes, servicios y obras que la 
entidad requiere para el cumplimiento de sus fines, cuyos 
procesos de selección se encuentran financiados y serán 
convocados durante el año fiscal.  
 
En la primera fase se encuentran comprendidas las siguientes 
actuaciones:  
 
 Requerimiento 
Conforme se encuentra indicado en el artículo 13° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, así como el artículo 11° de su 
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Reglamento, constituye responsabilidad del área usuaria definir 
con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad 
de los bienes, servicios u obras que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones.   
 
 Características técnicas mínimas 
Es el documento elaborado por el área usuaria que contiene la 
descripción detallada de la necesidad que se desea satisfacer. Su 
contenido debe responder a los criterios de racionalidad, 
proporcionalidad y razonabilidad; asimismo debe sujetarse a los 
principios recogidos en el artículo 4° de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Conforme a una denominación clásica, cuando se 
trata de la contratación de bienes, a dichas características 
técnicas mínimas se le denomina especificaciones técnicas; 
cuando se trata de servicios, términos de referencia; y cuando se 
trata de obras, expediente técnico.   
 
 Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
Sobre la base de las características técnicas definidas por el área 
usuaria, el órgano encargado de las contrataciones tiene la 
obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado 
para determinar el valor referencial, la existencia de pluralidad de 
marcas y/o postores, la posibilidad de distribuir la Buena Pro, 
información que pueda utilizarse para la determinación de los 
factores de evaluación, de ser el caso, la pertinencia de realizar 
ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a 
contratar, de ser necesario, entre otros aspectos que tengan 
incidencia en la eficiencia de la contratación. 
 
A efectos de establecer el valor referencial, el estudio tomará en 
cuenta, cuando exista la información y corresponda, entre otros, 
los siguientes elementos: presupuestos y cotizaciones 
actualizados, los que deberán provenir de personas naturales o 
jurídicas que se dediquen a actividades materia de la 
convocatoria, incluyendo fabricantes cuando corresponda, a 
través de portales y/o páginas Web, catálogos, entre otros, 
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debiendo emplearse como mínimo dos (2) fuentes. También 
tomará en cuenta cuando la información esté disponible: precios 
históricos, estructuras de costos, alternativas existentes según el 
nivel de comercialización, descuentos por volúmenes, 
disponibilidad inmediata de ser el caso, mejoras en las 
condiciones de venta, garantías y otros beneficios adicionales, 
así como también la vigencia tecnológica del objeto de la 
contratación de las Entidades. 
 
 Disponibilidad presupuestal 
Una vez se determine el valor referencial de la contratación, se 
debe solicitar a la oficina de presupuesto o la que haga sus 
veces, la certificación de disponibilidad presupuestal a fin de 
garantizar que se cuenta con crédito presupuestario suficiente 
para comprometer el gasto en el año fiscal correspondiente. Al 
certificar la disponibilidad presupuestal solicitada, la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces, deberá señalar la fuente 
de financiamiento, la cadena funcional programática y del gasto y 
el monto al cual asciende la certificación con las anotaciones que 
correspondan. 
 
 Aprobación Expediente Contratación 
La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá 
todas las actuaciones del proceso de contratación, desde el 
requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, 
debiendo incluir las ofertas no ganadoras. 
 
 Designación del Comité Especial 
El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases 
y la organización, conducción y ejecución del proceso de 
selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o 
administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección. 
 
 Elaboración y aprobación de Bases Administrativas 
El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elaborará las Bases del proceso de selección 
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a su cargo, conforme a lo establecido en el artículo anterior y la 
información técnica y económica contenida en el Expediente de 
Contratación. Las Bases de los procesos de selección serán 
aprobadas por el Titular de la Entidad, el mismo que podrá 
delegar expresamente y por escrito dicha función. 
 
b) Procesos de Selección 
Abarca la convocatoria, presentación de consultas, presentación 
de observaciones, presentación de propuestas, evaluación de 
ofertas y adjudicación de la buena pro y el perfeccionamiento del 
contrato. 
 
c) Ejecución Contractual 
Comprende la ejecución de las prestaciones, declaración de 
conformidad y liquidación final. 
 
2.2.5.2. Etapas del Proceso de Contratación 
En relación a lo antes mencionado, la Guía de Auditoría de las 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de la Contraloría 
General de la República señala las etapas del proceso de 
contrataciones del Estado, así como, los procedimientos y/o 
actividades llevados a cabo en cada una de ellas, detallándose a 
continuación: 
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ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
ETAPAS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES 
Necesidad de adquirir 
 Definición de objetivos. 
 Disposición de recursos presupuestales. 
 Identificación de necesidades. 
 Plan anual de contrataciones - PAC. 
Organización de las adquisiciones 
 Asignación de responsabilidades. 
 Organización y coordinación de los procesos de 
selección. 
 Libro de actas y expedientes de contratación. 
Bases y convocatoria 
 Elaboración y aprobación de las bases. 
 Difusión de la convocatoria. 
 Integración de las bases. 
Evaluación de propuestas y 
otorgamiento de la buena pro 
 Evaluación de propuestas. 
 Adjudicación de la buena pro. 
 Exoneración de procesos. 
Suscripción del Contrato 
 Acciones previas a la suscripción del contrato. 
 Definición de los términos del contrato. 
 Firma del contrato. 
Ejecución del Contrato 
 Definición del plazo contractual. 
 Entrega de recursos al contratista. 
 Pagos al contratista. 
 Supervisión de la ejecución del contrato. 
 Seguimiento del cumplimiento del contrato. 
 Prestaciones adicionales, complementarias y 
ampliaciones de pazo. 
 Administración de las controversias. 
Conformidad de la prestación 
 Recepción del bien, servicio u obra. 
 Liquidación del contrato. 
Fuente: Guía de Auditoría de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado, Contraloría 
General de la República 
 
2.2.5.3. Procesos de Selección efectuados en las Entidades Públicas 
Los procesos de selección llevados a cabo en las entidades del 
sector público se encuentran determinados por el tipo de bien, 
servicio u obra a adquirirse y/o contratarse, así como, por el 
monto de estas contrataciones, pudiendo ser Licitación Pública, 
Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o Selectiva y 
Adjudicación de Menor Cuantía. 
 
Los montos determinados para cada tipo e proceso son 
establecidos en las leyes de presupuesto que emite el gobierno 
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en forma anual. Para el año 2013, se tiene los siguientes montos 
establecidos: 
 
TOPES (*) PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS – 
RÉGIMEN GENERAL 
Año Fiscal 2013 y en Nuevos Soles 
 
PROCESO DE SELECCIÓN BIENES SERVICIOS OBRAS 
Licitación Pública >= a 400,000  >=a 1’800,000 
Concurso Público  >= a 400,000  
Adjudicación 
Directa 
Pública 
< de 400,000 
> de 200,000 
< de 400,000 
> de 200,000 
< de 1’800,000 
> de 900,000 
Selectiva 
<= a 200,000 
>= a 40,000 
<= a 200,000 
>= a 40,000 
<= 900,000 
>= a 180,000 
Menor Cuantía 
< de 40,000 
> de 11,100(**) 
< de 40,000 
> de 11,100(**) 
< de 180,000 
> de 11,100(**) 
  Fuente: Portal Web - OSCE 
(*) Art. N° 13 de la Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
2013 y Art. N° 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante D.S. N° 184-2008-EF. 
(**) Decreto Supremo N° 264-2012-EF publicado en el diario oficio El Peruano el 20-
12-12 y el Art. N° 3 numeral 3.3 i) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante D.L. N° 1017. 
 
2.2.5.4. Mecanismos de Contratación 
Artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado.- “Los 
procesos de selección son: licitación pública, concurso público, 
adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales 
se podrán realizar de manera corporativa o sujeto a las 
modalidades de selección de Subasta Inversa o Convenio Marco, 
de acuerdo a lo que defina el Reglamento”. 
 
2.2.5.5. Tipos de Procesos de Selección  
Artículo 19° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.- “De conformidad con lo establecido en los artículos 
15°,16º, 17º y 18° de la Ley, son procesos de selección los 
siguientes: 
1. Licitación Pública, que se convoca para la contratación de 
bienes y obras, dentro de los márgenes que establecen las 
normas presupuestarias. 
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2. Concurso Público, que se convoca para la contratación de 
servicios, dentro de Los márgenes establecidos por las 
normas presupuestarias. 
3. Adjudicación Directa, que se convoca para la contratación 
de bienes, servicios y ejecución de obras, conforme a los 
márgenes establecidos por las normas presupuestarias. 
       La Adjudicación Directa puede ser Pública o Selectiva. 
La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el 
monto de la contratación es mayor al cincuenta por ciento 
(50%) del límite máximo establecido para la Adjudicación 
Directa en las normas presupuestarias. En caso contrario, 
se convoca a Adjudicación Directa Selectiva.  
4. Adjudicación de Menor Cuantía, que se convoca para: 
a) La contratación de bienes, servicios y obras, cuyos 
montos sean inferiores a la décima parte del límite mínimo 
establecido por las normas presupuestarias para las 
Licitaciones Públicas o Concursos Públicos, según       
corresponda; 
b) La contratación de expertos independientes para que 
integren los Comités Especiales; y, 
c) Los procesos declarados desiertos, cuando corresponda 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 32° de la Ley (…)” 
 
a) Licitación pública y Concurso público  
Artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado.- “La 
licitación pública se convoca para la contratación de bienes, 
suministros y obras. El concurso público se convoca para la 
contratación de servicios de toda naturaleza. 
En ambos casos, se aplican los márgenes que establece la Ley 
de Presupuesto del Sector Público”. 
 
b) Adjudicación Directa  
Artículo 17° de la Ley de Contrataciones del Estado.- “La 
adjudicación directa se aplica para las contrataciones que realice 
la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley de 
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Presupuesto del Sector Público. La adjudicación directa puede 
ser pública o selectiva”. 
 
c) Adjudicación de Menor Cuantía  
Artículo 18° de la Ley de Contrataciones del Estado.- “La 
adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones que 
realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del 
límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para los casos de licitación pública y concurso público. 
 
El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas 
para el desarrollo de los procesos de selección a que se refiere el 
presente artículo. Las Entidades deberán publicar en su portal 
institucional los requerimientos de bienes o servicios a ser 
adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía. 
 
En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se 
realizarán obligatoriamente en forma electrónica a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), con 
las excepciones que establezca el Reglamento. 
 
Asimismo, el Reglamento de la presente norma, establecerá la 
forma en que se aplicarán progresiva y obligatoriamente las 
contrataciones electrónicas a los procesos de licitación pública, 
concurso público y adjudicación directa en sus distintas 
modalidades”. 
 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
2.3.1. Gestión por Procesos 
Modelo que persigue la coordinación entre los órganos de las instituciones 
públicas con la finalidad de que éstas puedan atender, de la manera más 
eficiente posible, a sus usuarios internos y externos. 
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2.3.2. Actos Preparatorios 
Comprende todas aquellas actuaciones que debe realizar una Entidad, 
teniendo por finalidad la definición de la necesidad, la determinación de su 
costo, la verificación de existencia de recursos, entre otros aspectos. 
Actuaciones dentro de la esfera interna de la Entidad. 
 
2.3.3. Contratación 
Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, 
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución 
correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de 
la condición del contratante. 
 
2.3.4. Bienes 
Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades 
y cumplimiento de sus fines. 
 
2.3.5. Servicios 
La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender 
una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para 
considerar terminadas sus prestaciones. 
 
2.3.6. Optimizar 
Planificar una actividad para obtener los mejores resultados. 
 
2.3.7. Procesos de Selección  
El proceso de selección es una fase dentro del proceso de contratación 
que tiene como finalidad que la Entidad seleccione a la persona natural o 
jurídica que presente la mejor propuesta para la satisfacción de sus 
necesidades. Para ello deberá seguirse el procedimiento establecido en la 
normativa sobre contratación pública. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el proceso de selección 
implica el desarrollo del procedimiento administrativo mediante el cual la 
Entidad pública invita a los proveedores que se encuentran en el mercado 
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a presentar sus propuestas para que, luego de la evaluación 
correspondiente, se elija a aquel con el que la Entidad contratará.  
 
Al respecto, el Anexo Único de Definiciones del Reglamento señala que el 
proceso de selección es “un proceso administrativo especial conformado 
por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 
administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o 
jurídica con las cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato 
para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra”.  
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
 
La gestión por procesos en los actos preparatorios para contratación de bienes y 
servicios optimiza los procesos de selección en el Gobierno Regional La Libertad, 
periodo 2013. 
 
3.2. Operacionalización de variables. 
 
 
VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
INDICADOR 
 
DEPENDIENTE 
Optimizar Procesos 
de Selección. 
Mejores resultados en la 
ejecución de los procesos 
de selección planificados 
en el Plan Anual de 
Contrataciones. 
 
1. % de procesos 
de selección 
ejecutados 
 
INDEPENDIENTE 
Gestión por 
procesos en los 
actos preparatorios 
para contratación 
de bienes y 
servicios. 
Procedimientos que 
permiten resultados 
eficientes para la 
contratación de bienes y 
servicios. 
 
1. Tiempo 
2. Costo 
3. Horas Hombre 
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación 
 
Transeccional o transversal: Correlacional-causal 
 
4.2. Material de estudio 
 
4.2.1. Población 
 
Entidades Públicas 
 
4.2.2. Muestra 
 
Gobierno Regional La Libertad – Área de Abastecimiento. 
 
4.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos 
 
4.3.1. De recolección de información 
4.3.1.1 Entrevistas 
Mediante esta técnica, se obtiene directamente de los 
trabajadores del área de Abastecimiento, la información que 
permitirá conocer los problemas dentro del área y a la vez buscar 
alternativas de solución. 
 
4.3.1.2 Encuestas 
Consiste en formular una serie de preguntas recogidas en un 
cuestionario para conocer la opinión de los que integran el área 
de Abastecimiento del Gobierno Regional La Libertad sobre los 
procesos actuales seguidos en los actos preparatorios para 
contratación de bienes y servicios. 
 
4.3.1.3 Observación Directa 
Se puede obtener una idea general del procedimiento seguido 
por los operadores del área de Abastecimiento; lo cual resulta ser 
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de vital importancia ya que permitirá obtener información para 
diagnosticar las actividades y condiciones en que ellos realizan 
sus labores. 
 
4.3.1.4 Consultas Bibliográficas 
Mediante esta técnica se encuentra información que puede ser 
útil para la investigación y proporcionan el fundamento teórico 
necesario y previo a toda investigación.  
 
4.3.2. De procesamiento de información 
4.3.2.1. Flujogramas 
La realización de flujogramas permite obtener de manera gráfica 
las distintas operaciones y procesos que realizan los miembros 
del área de Abastecimiento del Gobierno Regional La Libertad, 
mostrando así su secuencia cronológica. 
 
4.3.2.2. Gráficos 
Los gráficos ilustran en forma clara los principales hallazgos 
dentro del área de Abastecimiento de la entidad. Deben ser 
sencillos y auto-explicativos, y reflejar lo más fielmente posible los 
hechos.  
 
4.3.2.3. Análisis de Datos 
El análisis de datos es el precedente para la actividad de 
interpretación de toda la información recolectada en el área de 
Abastecimiento del Gobierno Regional La Libertad. La 
interpretación se realiza en términos de los resultados de la 
investigación. 
 
4.3.2.4. Diagramas 
Es la representación gráfica en la que se muestran las relaciones 
entre las diferentes actividades seguidas en la fase de actos 
preparatorios llevados a cabo por el área de Abastecimiento del 
Gobierno Regional La Libertad. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 
5.1. Diagnóstico de la Situación Actual 
 
El Gobierno Regional La Libertad aprobó inicialmente el Plan Anual de 
Contrataciones para el ejercicio 2013 mediante Resolución Gerencial General 
Regional N° 001-2013-GRLL-PRE/GGR del 22 de enero del 2013 (ANEXO N° 01), 
en el que consideró 34 procesos de selección. 
 
Posteriormente se realizaron modificaciones; es así, que para el mes de agosto se 
realizaron un total de 9 modificaciones, motivo por el cual el número de procesos 
de selección se incrementó a un total de 140, siendo la última modificatoria 
aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 009-2013-GRLL-
PRE/GGR del 01 de agosto del 2013 (ANEXO N° 02). La nueva estructura es la 
siguiente: 
 
TABLA N° 01 
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2013 
 
TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN 
TOTAL PROGRAMADOS EN 
PAC POR TIPO DE PROCESO 
Concurso Público 7 
Licitación Pública 18 
Adjudicación Directa Selectiva 63 
Adjudicación Directa Pública 10 
Adjudicación de Menor Cuantía 42 
TOTAL DE PROCESOS 140 
Fuente: R.G.G.R. N° 009-2013-GRLL-PRE/GGR del 01 de agosto del 2013 
Elaboración: Propia 
 
El avance de ejecución total del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno 
Regional La Libertad, al mes de agosto de 2013, es de 56 procesos de selección 
que representan un 40% respecto al número total de procesos programados 
para el presente ejercicio. Lo descrito se muestra en la Tabla N° 02. 
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TABLA N° 02 
AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN AL 31 DE 
AGOSTO DE 2013 
 
TIPO DE PROCESO DE 
SELECCIÓN 
TOTAL 
PROGRAMADOS 
TOTAL 
EJECUTADOS 
PORCENTAJE DE 
AVANCE 
Concurso Público 7 0 0% 
Licitación Pública 18 7 39% 
Adjudicación Directa 
Selectiva 
63 26 41% 
Adjudicación Directa 
Pública 
10 1 10% 
Adjudicación de Menor 
Cuantía 
42 22 52% 
TOTAL DE PROCESOS 140 56 40% 
Fuente: SEACE 
Elaboración: Propia 
 
Asimismo, se determinó que existe un total de 47 procesos de selección 
pendientes de ejecución, 18 con declaratoria de desierto, 01 cancelado y 18 en 
proceso, tal como se muestra en la Tabla N° 03: 
 
TABLA N° 03 
ESTADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
TIPO DE 
PROCESO 
N° PROCESO DE SELECCIÓN 
TOTAL SIN 
AVANCE(*) 
DESIERTO 
OTROS 
(CANCELADO) 
EN 
PROCESO 
CON 
OTORGAMIENTO 
DE LA BUENA PRO 
Concurso Público 4 1 0 2 0 7 
Licitación Pública 4 3 1 3 7 18 
Adjudicación 
Directa Selectiva 
25 3 0 9 26 63 
Adjudicación 
Directa Pública 
4 4 0 1 1 10 
Adjudicación de 
Menor Cuantía 
10 7 0 3 22 42 
TOTAL 47 18 1 18 56 140 
Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE 
Elaboración: Propia 
(*) No figura información registrada. 
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GRÁFICO N° 01 
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN ESTADO 
 
Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE 
Elaboración: Propia 
 
En relación al Gráfico N° 01, el mayor porcentaje lo obtiene los procesos con 
otorgamiento de la buena pro; no obstante, es importante mencionar que el 33% 
de los procesos informados en la plataforma web del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) no presentan avance puesto que no han 
sido convocados en el mes correspondiente ni en los meses siguientes; del 
mismo modo, los procesos de selección declarados desiertos y los que se 
encuentran en proceso representan un mismo porcentaje, lo cual demuestra que 
no se están utilizando los procedimientos adecuados para que los procesos sean 
eficientes. 
 
 Respecto a los procesos de selección que no presentan avance 
 
Los procesos de selección que no presentan avance al mes de agosto del 
2013 son un total de 47, de los cuales 13 fueron previstos para el mes de 
marzo; 06 para el mes de abril; 04 para el mes de mayo; 03 para el mes de 
junio; 04 para el mes de julio; 07 para el mes de agosto; sin embargo, al 31 
de agosto no han sido ejecutados.  
 
Los procesos antes mencionados representan el 33% del Plan Anual de 
Contrataciones al mes de agosto de2013, siendo importante indicar que la no 
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ejecución se debe a procesos técnicos como capacidad operativa, 
certificación presupuestal, estudio de las posibilidades que ofrece el 
mercado, precisión de las especificaciones técnicas establecidas por el área 
usuaria entre otros; lo que retrasa el cumplimiento del Plan Anual de 
Contrataciones. 
 
Cabe mencionar que los procesos de selección que se incluyen en el Plan 
Anual de Contrataciones, satisfacen una necesidad en determinado periodo, 
y que el órgano encargado de las contrataciones en la consolidación del 
cuadro de necesidades, evalúa la importancia de la realización de tales 
contrataciones, indicando las fechas previstas de convocatoria, las mismas 
que tienen en consideración el plazo del proceso de selección y la fecha en 
que el área usuaria requiere el producto; es por ello, que la no ejecución del 
proceso de selección, denota a una ineficiente elaboración del Plan Anual de 
Contrataciones. 
 
GRÁFICO N° 02 
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN NO EJECUTADOS SEGÚN 
FECHA TENTATIVA AL 31 DE AGOSTO DE 2013 
 
 
Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE 
Elaboración: Propia 
 
En relación al Gráfico N° 02, los procesos de selección que presentan un 
mayor porcentaje de no haber sido convocados fueron en el mes de marzo, 
representando un 35%, siguiéndole los meses de agosto con 19%, abril con 
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16%, mayo y julio con 11% respectivamente y junio con un 8%. Lo 
mencionado se detalla en el ANEXO N° 03. 
 
 Respecto a los procesos de selección declarados desiertos 
 
El porcentaje de procesos de selección declarados desiertos representan el 
13% del Plan Anual de Contrataciones al mes de agosto del 2013 (GRÁFICO 
N° 01), esto debido a que se presentaron ciertas situaciones que no 
permitieron su normal desarrollo, como es el valor referencial que se fijó, 
puesto que estuvo muy por debajo de los precios del mercado, la no 
presentación de participantes, esto tiene como causales comunes la 
existencia de diversos aspectos de las bases administrativas que 
representaron barreras, principalmente relacionadas con el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos mínimos y los factores de evaluación, la 
inexistencia de propuestas válidas (es decir, hubo participantes, hubieron 
postores pero sus propuestas fueron descartadas), los postores no lograron 
acreditar adecuadamente el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos 
Mínimos. 
 
GRÁFICO N° 03 
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS  
 
 
Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE 
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en el Gráfico N° 03, los procesos que presentan mayor 
porcentaje de declaratoria de desierto con un 39% son las adjudicaciones de 
menor cuantía, y las que presentan menor porcentaje con por concurso 
púbico con 5%. Lo mencionado se detalla en el ANEXO N° 04. 
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Además, es importante mencionar que de los 18 procesos de selección 
declarados desiertos (TABLA N° 01), 12 de ellos, fueron causales de 
deficiencias en la fase de actos preparatorios, siendo las principales causas 
relacionadas a la determinación del valor referencial, puesto que no se 
encontraron acorde al mercado y en otros casos no fueron detalladas en el 
Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado, no permitiendo verificar la 
metodología aplicada, generando incertidumbre de su obtención, 
ocasionando la no afluencia de postores, así también por observaciones a 
las bases elaboradas por el comité, representado un 67%. De los 06 
procesos restantes, las deficiencias encontradas tuvieron que ver con la 
presentación de las propuestas de los proveedores (participantes), los cuales 
no consignaron la documentación requerida en las bases, invalidado su 
propuesta, esto representa un 33%. 
 
GRÁFICO N° 04 
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS 
SEGÚN MOTIVO  
 
Fuente: Anexo N° 04 
Elaboración: Propia 
 
 Respecto al proceso de selección declarado cancelado 
 
Al mes de agosto del 2013, existió 01 proceso declarado cancelado, esto 
debido a que fue declarado desierto en 03 convocatorias, los motivos fueron 
por deficiencias en la elaboración de los términos de referencia, lo que 
generó como consecuencia que la necesidad para la cual fue convocado 
dicho proceso de selección desaparezca. Lo mencionado se detalla en el 
ANEXO N° 05. 
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 Respecto a los procesos de selección en proceso 
 
El porcentaje de procesos de selección que se encuentran en proceso 
representan el 13%  del Plan Anual de Contrataciones al mes de agosto del 
2013 (GRÁFICO N° 01), teniendo las actividades de registro de participantes, 
presentación de propuestas, calificación y evaluación de propuestas.  
 
GRÁFICO N° 05 
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN EN PROCESO  
 
 
Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE 
Elaboración: Propia 
 
Respecto al Gráfico N° 05, los procesos de selección que presentan mayor 
porcentaje de encontrarse en proceso son las adjudicaciones de menor 
cuantía con 50% y las que presentan un menor porcentaje son las 
adjudicaciones directas públicas con 5%. Lo mencionado se detalla en el 
ANEXO N° 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11%
17%
50%
5%
17%
TIPO DE PROCESO
CONCURSO PÚBLICO
LICITACIÓN PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA
SELECTIVA
ADJUDICACIÓN DIRECTA
PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DE
MENOR CUANTÍA
GESTIÓN POR PROCESOS EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO PROPUESTA PARA 
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE UN GOBIERNO REGIONAL                                                  
 
 
 
Br. SAAVEDRA COSTILLA VANESSA STEPHANIE Pág. 33 
 
5.2. Diseño del Proceso  
 
Teniendo en cuenta el análisis de la situación actual del avance de la ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, 
considerando que los actos preparatorios son la fase inicial del proceso de 
contratación y con la finalidad de operar de manera eficaz, es que se tiene que 
conocer y gestionar procesos interrelacionados y que interactúan entre sí; para lo 
cual se procedió a la identificación general de los procesos del área de 
abastecimiento relacionado con los actos preparatorios para las contrataciones de 
bienes y servicios, siendo como se detalla en el siguiente diagrama de bloques:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del mismo modo, se procedió a identificar a los participantes del proceso, 
separándolos de la siguiente manera: 
 
 Clientes Internos: Gerencia Regional de Abastecimiento, Sub Gerencia de 
Contrataciones, Operador, Gerencia Regional de Presupuesto. 
 
 Clientes Externos:   Área Usuaria. 
 
Los procedimientos para la contratación de bienes y servicios que realiza el 
Gobierno Regional La Libertad se encuentran plasmados en el Manual de 
Procedimientos; sin embargo, tal información está relacionada al proceso de 
selección, es decir a partir de la convocatoria para seleccionar al proveedor que 
abastecerá de lo requerido, mas no hace referencia a la primera fase que son los 
ABASTECIMIENTO  
ACTOS PREPARATORIOS 
REQUERIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN DEL 
BIEN 
CONVOCATORIA 
DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 
Requerimiento Recepción 
Abastecimiento 
Recepción 
Contrataciones 
Certificación 
presupuestal 
Aprobación 
Estudio de 
Mercado 
Convocatoria 
MACROPROCESO 
PROCESO 
SUBPROCESOS 
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actos preparatorios, donde se definen las especificaciones técnicas o  términos de 
referencia, el valor referencial entre otros.  
 
Es importante mencionar que el Manual de Procedimientos vigente del Gobierno 
Regional La Libertad es del año 2010, el cual fue aprobado mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 493-2011-GRLL/PRE del 22 de febrero del 2011 (ANEXO 
N° 07), por lo que los procedimientos no se encuentran actualizados acorde a la 
normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones (OSCE) modificadas 
en el año 2012. 
 
Asimismo, es de indicar que la normativa y sus modificaciones, han incidido en 
regular y reducir los plazos y etapas que corresponden al Proceso de Selección, 
con la finalidad de agilizar el proceso de compra. Sin embargo, es poco lo 
normado sobre lo que sucede en la fase de actos preparatorios, tomado desde 
que el requerimiento del área usuaria llega a la dependencia encargada de las 
contrataciones hasta antes de la convocatoria al proceso de selección. 
 
A continuación se muestra los procedimientos para la fase de actos preparatorios 
seguidos por el Gobierno Regional, detallándose en el siguiente flujograma: 
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FLUJOGRAMA N° 01  
PROCESO ACTUAL DE LOS ACTOS PREPARATORIOS  
 
GERENCIA REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO 
SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
GERENCIA REGIONAL 
DE PRESUPUESTO 
GERENCIA REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO 
SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
COMITÉ  
ESPECIAL 
GERENCIA REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
     
Fuente: Expediente de contratación 
Elaboración: Propia 
Secretaria recepciona 
requerimiento del área 
usuaria  y tramita 
Secretaria 
recepciona oficio y 
tramita 
Respuesta 
INICIO 
Gerente revisa 
requerimiento y deriva 
Secretaria recepciona 
requerimiento y tramita 
Secretaria recepciona 
requerimiento y tramita 
Sub Gerente revisa 
requerimiento y deriva 
Profesional revisa oficio, 
realiza estudio de las 
posibilidades que ofrece  
mercado  
Profesional determina el 
valor referencial 
Gerente revisa oficio y 
deriva 
 
Secretaria recepciona 
oficio y tramita 
 
Sub Gerente aprueba 
expediente de 
contratación y deriva a 
Comité designado 
Profesional solicita 
aprobación del expediente 
de contratación 
TÉRMINO 
SI 
Gerente revisa oficio y 
deriva 
Secretaria recepciona 
oficio  y tramita 
Profesional prepara 
documento sobre 
certificación de crédito 
presupuestario 
Profesional solicita 
disponibilidad presupuestal 
NO 
Secretaria recepciona 
requerimiento  y tramita 
Sub Gerente deriva a 
profesional 
 
Aprueba 
SI 
NO 
Comité especial 
recepciona 
expediente de 
contratación 
Miembros del comité 
elaboran las bases del 
proceso a convocar 
 
Miembros del comité 
solicitan la aprobación de 
las bases administrativas 
 
Secretaria 
recepciona 
solicitud y tramita 
Gerente aprueba  
Bases Administrativas 
mediante resolución  y 
deriva a comité 
designado 
 
Miembros del comité 
recepcionan bases 
administrativas 
aprobadas 
 
Miembros del comité 
efectúan la convocatoria 
del proceso de selección 
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Se tomó la información de los expedientes de contratación correspondientes al 
ejercicio 2013 a fin de estimar los procesos y los documentos que los sustentan, 
siendo de la siguiente manera: 
 
Proceso 01: Solicitud o requerimiento del área usuaria 
Documento mediante el cual se plasma la necesidad de un determinado 
bien, servicio u obra que se requiere para el cumplimiento de los 
objetivos y metas de una dependencia del Gobierno Regional La 
Libertad.  
 
Proceso 02: Determinación del Valor Referencial  
El valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de 
las contrataciones, de acuerdo al estudio de las posibilidades que ofrece 
el mercado, que servirá para determinar el tipo de proceso a convocar.  
 
Proceso 03: Disponibilidad presupuestal 
La Oficina de Presupuesto certifica la disponibilidad presupuestal a fin de 
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente para 
comprometer un gasto en el año fiscal correspondiente.  
 
Proceso 04: Aprobación del expediente de contratación 
Contiene información referida a las características técnicas de lo que se 
va a contratar, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el valor 
referencial, la disponibilidad presupuestal, entre otros, el cual requiere 
aprobación para que sea remitido al Comité encargado de la conducción 
del proceso de selección.  
 
Proceso 05: Comité  
Es el órgano colegiado encargado de la conducción del proceso de 
selección.  
 
Proceso 06: Aprobación de bases 
Contiene toda la información y reglas relacionadas al proceso de 
selección a convocar.  
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Posteriormente, se procedió a diseñar el proceso, para lo cual se identificó todas y 
cada una de las actividades que se encuentran relacionadas a la fase de actos 
preparatorios de contratación de bienes y servicios, el mismo que consistió en el 
registro de información de cada uno de los documentos que contienen el 
expediente de contratación, tomando como referencia el proceso seguido por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones (OSCE). Teniendo como resultado el 
Diagrama N° 01, en el que se muestra la duración de los procesos en la 
actualidad: 
 
 
Simbología para el análisis de procesos: 
PASO SIMBOLO DESCRIPCION 
 
 
Operación 
 
 
Acción que de valor al proceso y hace 
avanzar en forma directa al proceso. 
 
 
Transporte 
  
Acción que desplaza información u 
objetos. 
 
 
Demora 
 
 
Retraso no programado de materiales, 
partes o productos. Tiempo de espera de 
las personas. 
 
 
Inspección 
 
 Incluye inspecciones de calidad y 
cantidad, revisiones y autorizaciones. 
 
 
 
Tabla de Valoración 
DÍAS VALORACIÓN 
1-3 Normal 
4-7 Regular 
8 a más Pésimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
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DIAGRAMA N° 01: 
ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL DE LOS ACTOS PREPARATORIOS 
ACTIVIDADES / PASOS 
TIEMPO 
EFECTIVO 
(DÍAS) 
TIEMPO 
POR 
PROCESO 
(DÍAS) 
V
A
L
O
R
A
C
IO
N
 
PROCESO PASO ACTIVIDADES 
 
 
  
S
O
L
IC
IT
U
D
 
1 
Requerimiento a Gerencia 
de Abastecimiento 
X    1 
10 
P
É
S
IM
O
 
2 
Recepción del 
requerimiento en Gerencia 
de Abastecimiento 
   X 4 
 3 
Gerencia de 
Abastecimiento remite 
requerimiento a la Sub 
Gerencia de 
Contrataciones (Órgano 
Encargado de las 
Contrataciones) 
 X   4 
4 
Sub Gerencia de 
Contrataciones deriva 
requerimiento al operador 
 X   1 
V
A
L
O
R
 R
E
F
E
R
E
N
C
IA
L
 
5 
Sub Gerencia de 
Contrataciones estudio de 
fuentes y envía de 
cotizaciones 
X    1 
11 
P
É
S
IM
O
 
6 
Sub Gerencia de 
Contrataciones recepciona 
de cotizaciones 
   X 7 
7 
Operador calcula del valor 
referencial (estudio de 
posibilidades que ofrece el 
mercado) 
X    3 
D
IS
P
O
N
IB
IL
ID
A
D
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
L
 
8 
Sub Gerencia de 
Contrataciones solicita la 
disponibilidad presupuestal 
a Gerencia de Presupuesto  
  X  2 
8 
P
É
S
IM
O
 
9 
Gerencia de Presupuesto 
recepciona  oficio y deriva 
a encargado 
 X   2 
10 
Presupuesto envía la 
certificación de la 
disponibilidad presupuestal 
 X   4 
E
X
P
E
D
IE
N
T
E
 D
E
 
C
O
N
T
R
A
T
A
C
IÓ
N
 
11 Elaboración de informe X    1 
2 
N
O
R
M
A
L
 12 
Elaboración de la 
constancia de aprobación 
de expediente de 
contratación 
  X  1 
C
O
M
IT
É
 13 Conformación del comité   X  1 
3 
N
O
R
M
A
L
 14 Instalación del comité X    2 
B
A
S
E
S
 15 
Envío del proyecto de 
bases 
 X   3 
4 
R
E
G
U
L
A
R
 16 
Resolución de aprobación 
de bases 
  X  1 
TOTAL 4 4 4 2 38 DÍAS  
Fuente: Expedientes de Contratación 
Elaboración: Propia 
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Lo que se obtiene de este diseño, es conocer el procedimiento seguido para los 
actos preparatorios de contratación de bienes y servicios, el cual muestra los 
puntos críticos, siendo los que obtienen la valoración de “pésimo”, como son los 
procesos de solicitud del área usuaria, valor referencial y disponibilidad 
presupuestal, es por ello que para lograr resultados eficientes, tales procesos 
necesitan gestionarse. 
 
Del mismo modo, se advierte que en la actualidad, el proceso seguido en la fase 
de actos preparatorios tiene una duración de 38 días (01 mes y 08 días), 
evidenciándose que la demora retrasa la convocatoria de los procesos de 
selección; toda vez que no se puede pasar a la segunda fase sin antes contar con 
toda la documentación e información necesaria que permita realizar la 
contratación de acuerdo a ley. 
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5.3. Propuesta de Implementación 
 
La importancia de tener un buen diseño del proceso seguido para los actos 
preparatorios para contratación de bienes y servicios en las instituciones públicas 
se incrementa diariamente, debido a que esto facilita medir la eficiencia y la 
productividad de la entidad reflejada en la ejecución oportuna del Plan Anual de 
Contrataciones. Este proceso permite conocer los procedimientos reales de la 
entidad, obteniendo así una mejor visión sobre las gestiones de la entidad.  
 
Es por ello que la implantación de la gestión por procesos es una de las 
herramientas de mejora más efectiva para las instituciones, por tal motivo, que al 
no contar con un procedimiento establecido donde se detalle el proceso de los 
actos preparatorios para contratación de bienes y servicios, se procedió a realizar 
una propuesta para implementar una solución al problema, teniendo en 
consideración los puntos críticos detectados, como son la Solicitud del área 
usuaria, la Determinación del Valor Referencial y la Certificación de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 
A. Procedimiento de Gestión de Solicitud del Área Usuaria 
 
PG-01: Solicitud del área usuaria 
 
1. Objetivo 
Satisfacer en forma oportuna los requerimientos de bienes, servicios y 
obras que formulen las unidades orgánicas de la Institución. 
 
2. Meta 
Cantidad de procesos de selección de acuerdo a la población objetivo. 
 
3. Objeto 
Este procedimiento tiene por objeto establecer una sistemática para la 
recepción, aprobación y derivación del requerimiento del área usuaria.  
 
4. Alcance 
Los requisitos de este procedimiento se aplican en todas las actividades 
relacionadas a contratación de bienes y servicios contemplados en la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
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5. Responsables 
 Área Usuaria 
 Gerente Regional de Abastecimiento 
 Sub Gerente de Contrataciones 
 Operador 
 
6. Desarrollo de las Actividades 
Proceso: El área de abastecimiento del Gobierno Regional dispondrá de 
una sistemática permanente para el tratamiento de la solicitud de 
requerimiento del área usuaria. Tratamiento de la solicitud de 
requerimiento del área usuaria: Véase el siguiente flujograma: 
 
FLUJOGRAMA N° 02: 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOLICITUD DEL 
REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Tiempo Estimado: 4 días         Elaboración: Propia 
(**) Verificar stock en almacén 
NO 
PERSONAL GRABST. 
Recepciona el 
requerimiento 
GERENTE REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO. 
Análisis de 
requerimiento** y 
aprobación para 
realización  
REQUERIMIENTO 
ÁREA USUARIA 
Solicita requerimiento 
 
SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
Coordinación 
Conformidad Área Usuaria 
Reformulación 
SI 
SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
Derivación a operador  
SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
Operador toma 
conocimiento  
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6.1 Recepción  
Las solicitudes de requerimientos formuladas por el área usuaria 
serán enviadas a Gerencia Regional de Abastecimiento quien 
recepcionará y  aprobará. 
 
6.2 Análisis de la solicitud del requerimiento del área usuaria 
El análisis de la solicitud del requerimiento del área usuaria será 
responsabilidad de la Gerencia Regional de Abastecimiento, quien 
coordinará con la Sub Gerencia de Contrataciones, y procederá a 
aprobar el requerimiento para la posterior realización del proceso 
de contratación, asimismo verificará si cuentan con stock en 
almacén. Si la Gerencia Regional de Abastecimiento da la 
conformidad del requerimiento, deriva a la Sub Gerencia de 
Contrataciones.  
 
De no encontrarse conforme, la Gerencia Regional de 
Contrataciones devolverá el requerimiento al área usuaria para su 
reformulación, la cual contará con el apoyo técnico de la Sub 
Gerencia de Contrataciones. 
 
6.3 Derivación a operador 
Una vez recepcionada la solicitud de requerimiento por la Sub 
Gerencia de Contrataciones, derivará a operador para que tenga 
conocimiento y siga con el procedimiento que corresponda. 
 
6.4 Tiempo de duración 
El tiempo estimado para este procedimiento es de 4 días. 
 
 
B. Procedimiento de Gestión para la Determinación del Valor Referencial 
 
PG-02: Determinación del valor referencial 
 
1. Objeto 
Este procedimiento tiene por objeto establecer una sistemática para la 
determinación del valor referencial. 
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2. Alcance 
Los requisitos de este procedimiento se aplican en todas las actividades 
relacionadas a contratación de bienes y servicios contemplados en la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
3. Responsables 
 Sub Gerente de Contrataciones 
 Operador 
 
4. Desarrollo de las Actividades 
Proceso: El área de contrataciones del Gobierno Regional dispondrá de 
una sistemática permanente para el tratamiento de la determinación del 
valor referencial. 
  
Tratamiento de la determinación del valor referencial: Véase el siguiente 
flujograma: 
 
FLUJOGRAMA N° 03: 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
VALOR REFERENCIAL* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Tiempo Estimado: 7 días         Elaboración: Propia 
 
4.1 Estudios de fuentes y requerimiento de cotización  
El operador tendrá en cuenta para el estudio de las posibilidades 
que ofrece el mercado las fuentes de precios históricos, información 
SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
Recepciona las 
cotizaciones 
OPERADOR - SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
Solicita cotizaciones 
 
Proveedor 
Cotiza 
OPERADOR - SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
Realiza estudio de las posibilidades 
que ofrece el mercado utilizado 
como mínimo 2 fuentes 
 
Respuesta - 
Cotización 
 
OPERADOR - SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
Estudio de fuentes: precios 
históricos, procesos similares, 
cotizaciones actualizadas 
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de procesos similares registrados en el SEACE de otras entidades 
o desarrollados por la misma entidad, cotizaciones actualizadas, 
entre  otros, debiendo obtener como mínimo 2 fuentes. En lo 
relacionado a las solicitudes de cotizaciones, estas serán 
formuladas por el operador de la Sub Gerencia de Contrataciones, 
una vez haya tomado conocimiento del bien o servicio a contratar, 
las que serán enviadas a los proveedores que tengan que ver con 
el objeto del requerimiento del área usuaria. 
 
4.2 Respuestas de proveedores 
Considerando que los proveedores demoran en remitir sus 
cotizaciones, se propone adicionar un artículo a la Ley de 
Contrataciones del Estado, donde se señale que los proveedores 
inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), cumplan 
con remitir las cotizaciones solicitadas en el menor plazo posible, a 
fin de permitir que el órgano encargado de las contrataciones 
cuente con información oportuna para la determinación del valor 
referencial. 
 
4.3 Derivación a operador y consolidación 
Una vez recepcionadas las cotizaciones de los proveedores por la 
Sub Gerencia de Contrataciones, derivará a operador para que 
proceda con la elaboración del Estudio de las Posibilidades que 
Ofrece el Mercado, considerando que para el caso de bienes y 
servicios el valor referencial no podrá ser mayor a tres (03) meses 
contados a partir de la aprobación del expediente de contratación, 
asimismo, para los casos en que se requieran un plazo mayor al 
consignado, se deberá indicar el periodo de actualización. 
 
4.4 Tiempo de duración 
El tiempo estimado para este procedimiento es de 7 días. 
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C. Procedimiento de Gestión de Certificación de la Disponibilidad 
Presupuestal  
 
PG-03: Certificación de la disponibilidad presupuestal 
 
1. Objeto 
Este procedimiento tiene por objeto establecer una sistemática para la 
certificación de la disponibilidad presupuestal.  
 
2. Alcance 
Los requisitos de este procedimiento se aplican en todas las actividades 
relacionadas a contratación de bienes y servicios contemplados en la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
3. Responsables 
 Gerente Regional de Abastecimiento 
 Sub Gerente de Contrataciones 
 Gerencia Regional de Presupuesto 
 
4. Desarrollo de las Actividades 
Proceso: El área de abastecimiento en coordinación con el área de 
presupuesto del Gobierno Regional dispondrá de una sistemática 
permanente para el tratamiento de la certificación de la disponibilidad 
presupuestal. 
 
Tratamiento de la certificación de la disponibilidad presupuestal: Véase el 
siguiente flujograma: 
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FLUJOGRAMA N° 04: 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Tiempo Estimado: 2 días         Elaboración: Propia 
VR: Valor Referencial 
 
4.1 Remisión de solicitud 
El operador de la Sub Gerencia de Contrataciones registrará y 
solicitará por intermedio del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) la certificación de la disponibilidad presupuestal 
sobre la bases del Valor Referencial, además de enviar la solicitud 
formal escrita a Presupuesto.  
  
4.2 Respuesta a la solicitud de certificación presupuestal 
La solicitud de certificación de disponibilidad presupuestal será 
atendida por la Gerencia Regional de Presupuesto, para lo cual 
derivará a profesional encargado, quien verificará en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF) que se cuenta con 
el presupuesto necesario para que se pueda realizar la 
contratación del bien o servicio, de acuerdo al importe establecido 
como valor referencial, quedando formalizado con el formato que 
se reporta desde el SIAF, donde señala la fuente de 
financiamiento, la cadena funcional programática y del gasto y el 
monto al cual asciende la certificación con las anotaciones que 
correspondan, el cual será suscrito por la oficina de presupuesto. 
GERENCIA REGIONAL 
PRESUPUESTO. 
Recepciona la solicitud y 
deriva a profesional  
GERENTE 
REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO. 
Recepciona y deriva  a 
operador para trámite 
que continúa 
Solicitud 
SUB GERENCIA DE 
CONTRATACIONES 
Registra en el SIAF y solicita la 
certificación de disponibilidad 
presupuestal sobre la bases del 
V.R. 
 
Profesional de 
gr. presupuesto 
Verifica la 
disponibilidad en 
el SIAF 
Reformulación 
Reporte  
SIAF 
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4.3 Tiempo de duración 
El tiempo estimado para este procedimiento es de 2 días. 
 
La gestión de los procesos críticos que crean demora, permitirá contar con toda la 
documentación necesaria, en un menor plazo, lo que generará que se convoquen 
los procesos de selección en las fechas previstas en el Plan Anual de 
Contrataciones. 
 
Del mismo modo, permitirá simplificar el procedimiento seguido; toda vez, que la 
presente propuesta se encuentra enfocada en la coordinación constante con el 
órgano encargado de las contrataciones (Sub Gerencia de Contrataciones), que 
es quien tiene bajo su responsabilidad la fase de actos preparatorios. 
 
Asimismo, se indica que los procesos de selección previstos, tienen aprobados su 
presupuesto para ser ejecutados, puesto que las modificaciones e inclusiones al 
Plan Anual de Contrataciones contaron con la debida asignación presupuestal; 
siendo así, se hace innecesario incurrir en demora en cuanto a la certificación de 
disponibilidad presupuestal, por tal motivo, es que se propone gestionar tal 
procedimiento. 
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5.4. Comprobación de la Propuesta  
 
La comprobación de la propuesta se sustenta en la gestión de los procesos 
plasmados en los tiempos ganados, en contar con información oportuna respecto 
de los procedimientos realizados en los actos preparatorios para contratación de 
bienes y servicios, lo que se traducirá en ejecución de procesos de selección 
según fecha prevista en el Plan Anual de Contrataciones. 
 
Teniendo en cuenta que el problema real que se aborda es la demora, que se ve 
reflejado en el tiempo en que la solicitud del área usuaria es derivada al operador, 
en la recepción de las cotizaciones hasta la aprobación del expediente de 
contratación para el caso de la determinación del valor referencial y en la 
certificación de disponibilidad presupuestal, procesos que generan retraso en las 
convocatorias de los procesos de selección; por lo que, de acuerdo a la propuesta 
señalada en los Procesos de Gestión: PG Nos. 01, 02 y 03, plasmados en el 
numeral 5.3 “Propuesta de Implementación”, se puede distinguir claramente que la 
gestión por procesos permite reducir procesos que se encontraban duplicados y 
que generaban a su vez demora. Cabe mencionar que la comprobación se 
encuentra detallada en el ANEXO N° 08.  
 
5.4.1 Indicadores de medición 
Una vez analizada la situación actual de la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones y determinadas las causas principales de las deficiencias 
existentes a nivel de gestión, se procedió a realizar la comprobación de la 
hipótesis con el uso de indicadores de medición. 
 
INDICADOR DE MEDICION 1: TIEMPO DE ACTOS PREPARATORIOS 
 
Teniendo en cuenta que los actos preparatorios constan de seis (6) 
procesos, se procedió a detallar las actividades de cada proceso, siendo 
como se muestra a continuación: 
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TABLA N° 04 
INDICADOR 1: TIEMPO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA 
 
1. ACTIVIDADES DEL PROCESO: SOLICITUD DEL ÁREA 
USUARIA 
TIEMPO EN DIAS 
PROCESO 
ACTUAL 
PROCESO 
MEJORADO 
1 Requerimiento a Gerencia de Abastecimiento 1 1 
2 
Recepción del requerimiento en Gerencia de 
Abastecimiento 
4 
2 
3 
Gerencia de Abastecimiento remite requerimiento a la 
Sub Gerencia de Contrataciones (Órgano Encargado de 
las Contrataciones) 
4 
4 
Sub Gerencia de Contrataciones deriva requerimiento al 
operador 
1 1 
TOTAL 10 4 
DIFERENCIA EN DÍAS 6 
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en la Tabla N° 04, la entidad toma demasiado tiempo en 
las actividades 2 y 3, esto debido a que no coordina con la Sub Gerencia 
de Contrataciones, a fin de aprobar de manera adecuada el requerimiento 
del área usuaria, para evitar posteriores reformulaciones, por lo cual se 
propone agrupar estas actividades, reduciendo de ocho (8) a dos (2) estas 
actividades, logrando un proceso mejorado con una duración de cuatro (4) 
días. 
 
TABLA N° 05 
INDICADOR 1: TIEMPO EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR 
REFERENCIAL 
 
2. ACTIVIDADES DEL PROCESO: VALOR REFERENCIAL 
TIEMPO EN DIAS 
PROCESO 
ACTUAL 
PROCESO 
MEJORADO 
1 
Sub Gerencia de Contrataciones estudio de fuentes y 
envía de cotizaciones 
4 1 
2 
Sub Gerencia de Contrataciones recepciona de 
cotizaciones 
4 5 
3 
Operador calcula del valor referencial (estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado) 
3 1 
TOTAL 11 7 
DIFERENCIA EN DÍAS 4 
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en la Tabla N° 05, el operador del órgano encargado de 
las contrataciones toma demasiado tiempo en las actividades 1 y 3, esto 
debido a que demora en enviar las solicitudes de cotizaciones a los 
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proveedores y esto ocasiona un gran retraso puesto que los proveedores 
también demoran en dar respuesta, y siendo esto un factor externo, causa 
de la principal deficiencia en la fase de actos preparatorios, se propone 
que una vez el operador haya tenido conocimiento del bien o servicio a 
contratar, formule las cotizaciones a proveedores; y en el tiempo que se 
encuentra a la espera de las respuestas, proceda a estudiar otras fuentes 
como precios históricos, procesos similares, entre otros, para luego 
consolidar  y realizar el informe del estudio de las posibilidades que ofrece 
el mercado, con esto se lograra recudir de once (11) a siete (7) días este 
proceso. 
 
TABLA N° 06 
INDICADOR 1: TIEMPO EN LA CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
 
3. ACTIVIDADES DEL PROCESO: DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
TIEMPO EN DIAS 
PROCESO 
ACTUAL 
PROCESO 
MEJORADO 
1 
Sub Gerencia de Contrataciones solicita la disponibilidad 
presupuestal a Gerencia de Presupuesto  
2 1 
2 
Gerencia de Presupuesto recepciona  oficio y deriva a 
encargado 
2 
1 
3 
Presupuesto envía la certificación de la disponibilidad 
presupuestal 
4 
TOTAL 8 2 
DIFERENCIA EN DÍAS 6 
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en la Tabla N° 06, la entidad toma demasiado tiempo en 
las actividades 2 y 3, esto debido a que no coordina con la Sub Gerencia 
de Contrataciones quien es el encargado de registrar y solicitar por 
intermedio del SIAF la certificación de la disponibilidad presupuestal, 
además de enviar la solicitud formal escrita a la Gerencia de Presupuesto, 
quien verificará en el sistema que se cuenta con el presupuesto necesario 
para que se pueda realizar la contratación del bien o servicio, el cual 
quedará formalizado con el formato que se reporta desde el SIAF, y será 
suscrito por la oficina de presupuesto, por lo cual, agrupando estas 
actividades, se logra reducir seis (6) días, logrando un proceso mejorado 
con una duración de dos (2) días. 
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TABLA N° 07 
INDICADOR 1: TIEMPO EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 
 
 
4. ACTIVIDADES DEL PROCESO: EXPEDIENTE DE 
CONTRATACION 
TIEMPO EN DIAS 
PROCESO 
ACTUAL 
PROCESO 
MEJORADO 
1 Elaboración de informe 1 1 
2 
Elaboración de la constancia de aprobación de 
expediente de contratación 
1 1 
TOTAL 2 2 
DIFERENCIA EN DÍAS 0 
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en la Tabla N° 07, no hay variación de días, puesto que 
el proceso se encuentra acorde al tiempo promedio. 
 
 
TABLA N° 08 
INDICADOR 1: TIEMPO EN LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL 
COMITÉ 
 
5. ACTIVIDADES DEL PROCESO:COMITE 
TIEMPO EN DIAS 
PROCESO 
ACTUAL 
PROCESO 
MEJORADO 
1 Conformación del comité 1 1 
2 Instalación del comité 2 2 
TOTAL 3 3 
DIFERENCIA EN DÍAS 0 
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en la Tabla N° 08, no hay variación de días, puesto que 
el proceso se encuentra acorde al tiempo promedio. 
 
 
TABLA N° 09 
INDICADOR 1: TIEMPO EN LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
 
6. ACTIVIDADES DEL PROCESO: BASES 
TIEMPO EN DIAS 
PROCESO 
ACTUAL 
PROCESO 
MEJORADO 
1 Envío del proyecto de bases 3 3 
2 Resolución de aprobación de bases 1 1 
TOTAL 4 4 
DIFERENCIA EN DÍAS 0 
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en la Tabla N° 08, no hay variación de días, puesto que 
el proceso se encuentra acorde al tiempo promedio. 
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Se concluye que gestionando los procesos de la fase de actos 
preparatorios se consigue una reducción de 16 días que representa 
57,89%, lo que permite realizar la convocatoria del proceso de selección 
en menor plazo, consiguiendo con ello la ejecución óptima del Plan Anual 
de Contrataciones. 
 
TABLA N° 10 
RESUMEN DEL INDICADOR  – TIEMPO  
 
PROCESOS 
RESUMEN - TIEMPO EN DIAS 
% PROCESO 
ACTUAL 
PROCESO 
MEJORADO 
DIFERENCIA 
1 SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA 10 4 6 
57,89% 
2 VALOR REFERENCIAL 11 7 4 
3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 8 2 6 
4 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 2 2 0 
5 COMITÉ 3 3 0 
6 BASES 4 4 0 
TOTAL 38 22 16 
Elaboración: Propia 
 
Del mismo modo, la reducción del tiempo en la fase de actos preparatorios, 
permitirá agilizar el proceso de contratación, tal como se demuestra a 
continuación: 
 
TABLA N° 11 
RESUMEN DEL INDICADOR – TIEMPO A NIVEL DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN 
 
ESTADO 
TIPO DE PROCESO 
DE SELECCIÓN 
1° FASE:  
ACTOS PREPARATORIOS 
 
2° FASE: 
PROCESO DE SELECCIÓN TOTAL DÍAS 
CONVOCATORIA – BUENA PRO 
SITUACIÓN 
ACTUAL 
Concurso Público 
38 días 
Mínimo 22 días (art. 24 LCE) 60 días (2 meses) 
Licitación Pública Mínimo 22 días (art. 24 LCE) 60 días (2 meses) 
Adjudicación Directa 
Selectiva 
Mínimo 10 días (art. 24 LCE) 
48 días (1 mes 18 
días) 
Adjudicación Directa 
Pública 
Mínimo 10 días (art. 24 LCE) 
48 días (1 mes 18 
días) 
Adjudicación de Menor 
Cuantía 
No menor de 2 días (art. 24 LCE) 
40 días (1 mes 10 
días) 
DISEÑO 
MEJORADO 
Concurso Público 
22 días 
Mínimo 22 días (art. 24 LCE) 
44 días (1 mes 14 
días) 
Licitación Pública Mínimo 22 días (art. 24 LCE) 
44 días (1 mes 14 
días) 
Adjudicación Directa 
Selectiva 
Mínimo 10 días (art. 24 LCE) 30 días (1 mes 2 días) 
Adjudicación Directa 
Pública 
Mínimo 10 días (art. 24 LCE) 30 días (1 mes 2 días) 
Adjudicación de Menor 
Cuantía 
No menor de 2 días (art. 24 LCE) 24 días 
Elaboración: Propia 
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INDICADOR DE MEDICION 2: COSTO INCURRIDO POR EL 
OPERADOR DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
 
TABLA N° 12 
INDICADOR 2: COSTO INCURRIDO POR EL OPERADOR 
 
PROCESO ACTUAL PROCESO MEJORADO 
DIFERENCIA 
S/. CD DIAS 
COSTO 
S/. 
CD DIAS 
COSTO 
S/. 
76,67 38 2 913,46 76, 67 22 1 686,74 1 226, 72 
Elaboración: Propia 
 
SO / M = CD 
Dónde: 
SO = Sueldo del operador S/. 2 300,00 
M = 30 días (mes) 
CD = Costo diario 
 
INDICADOR DE MEDICION 3: HORAS HOMBRE INCURRIDAS POR EL 
OPERADOR DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
 
TABLA N° 13 
INDICADOR 3: HORAS HOMBRE INCURRIDAS POR EL OPERADOR 
 
SITUACION ACTUAL DISEÑO SOLUCION 
DIFERENCIA 
EN HORAS HORAS DIAS 
TOTAL 
HORAS 
HORAS DIAS 
TOTAL 
HORAS 
8 38 304 8 22 176 128 
 
 
Es de indicar que la gestión por procesos de los actos preparatorios para 
contratación de bienes y servicios es eficiente, puesto que optimiza la 
convocatoria oportuna de los procesos de selección. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
 
6.1. Discusión de Resultados 
 
Durante el desarrollo de la presente tesis, se identificó el proceso seguido en la 
fase de Actos Preparatorios para la contratación de bienes y servicios, de mismo 
modo, con el presente trabajo de investigación se pretendió examinar cuales son 
los procesos críticos que generan demora en la fase de actos preparatorios, así 
mismo, se buscó demostrar que la gestión por procesos optimiza los procesos de 
selección en el Gobierno Regional La Libertad. A continuación, se estarán 
discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 
 
De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que la 
demora incurrida en la fase de actos preparatorios para contratación de bienes y 
servicios se encuentra localizada en los procedimientos de solicitud del área 
usuaria (hasta la derivación al operador asignado para la realización del proceso), 
en la determinación del valor referencial (respuesta a las solicitudes de cotización 
emitidas por el operador del órgano encargado de las contrataciones a los 
proveedores que oferten los bienes o servicios objeto del requerimiento del área 
usuaria), y en la certificación de la disponibilidad presupuestal (respuesta de la 
oficina de presupuesto a la Gerencia de Abastecimiento y la posterior derivación a 
la Sub Gerencia de Contrataciones y finalmente al operador). 
 
Al respecto, la gestión de los procesos críticos antes mencionados, permitió una 
reducción de 16 días en la fase de actos preparatorios (VER TABLA N° 10), de 
mismo modo, a nivel de procesos de selección, se aprecia que la reducción en la 
fase de actos preparatorios es favorable, toda vez que permite que la convocatoria 
de los procesos de selección sea en menor tiempo (VER TABLA N° 11), logrando 
con ello procedimientos eficientes. 
 
En relación al costo y horas hombre incurridos por el operador del órgano 
encargado de las contrataciones en la fase de actos preparatorios, se ha 
determinado que también repercute de manera positiva, lo que genera que tenga 
mayor disponibilidad de tiempo para poder realizar otros procesos que se le 
encarguen. 
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En el análisis de la situación actual se detectó una falta de monitoreo a los 
procesos; sin embargo, con algunas de las propuestas de mejora se 
implementarán puntos de control estratégico en la fase de actos preparatorios, lo 
que permitirá que la frecuencia de actividades de esta etapa sea mejorada en un 
57,89%, lo que logrará una reducción total en los puntos críticos y la duplicidad de 
actividades. 
 
Además, teniendo en consideración que los procesos de contratación de bienes y 
servicios son convocados para satisfacer una necesidad en un determinado 
tiempo, es por ello que, con esta propuesta lo que se busca es gestionar los 
procesos, toda vez que en la fase de actos preparatorios, debido a la 
documentación interna y externa que se genera, el tiempo en la realización de los 
procesos entre otros factores generan demora, lo cual podría arribar a la 
desaparición de la necesidad para el cual fue convocado el proceso de 
contratación, ocasionando el incumplimiento de los objetivos institucionales y de 
las metas presupuestarias que se encuentran establecidas en el Plan Operativo 
Institucional (POI). 
 
Del mismo modo, gestionando el tiempo en los procesos de solicitud del área 
usuaria, determinación del valor referencial y certificación de la disponibilidad 
presupuestal, se logra desarrollar esta etapa de manera óptima, permitiendo la 
pronta convocatoria del proceso de selección en el cual se escogerá al proveedor 
que abastezca de un determinado bien o servicio, satisfaciendo de esta manera la 
necesidad del área usuaria. 
 
De esta manera, gestionando los procesos con procedimientos que se encuentran 
dirigidos hacia la mejora se reducirán tiempos y costos, desarrollándose procesos 
más eficientes, permitiendo que las convocatorias de contratación de bienes y 
servicios se realicen en las fechas previstas en el Plan Anual de Contrataciones 
de la entidad. 
 
Asimismo, el diseño de gestión por procesos que se ve reflejado en un documento 
metodológico y práctico, que establezca los lineamientos que permitan reducir los 
tiempos en la fase de actos preparatorios, es una necesidad apremiante, por 
cuanto existen un gran número de procesos de selección que no son ejecutados  
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según la programación establecida, puesto que no cuentan con información 
oportuna que permitan lograr los resultados esperados. 
 
Es por tal motivo, que el presente trabajo de investigación buscó definir los 
procesos en cada actividad y a efectos de su cumplimiento por cada una de las 
áreas involucradas en esta fase y como una propuesta de mejora se plantea la 
directiva interna denominada: “Procedimientos para la fase de actos preparatorios 
en la contratación de bienes y servicios” (VER ANEXO N° 09). 
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CONCLUSIONES 
 
 En el periodo 2013 se programaron 140 procesos de selección, al mes de agosto 
ya se habían ejecutado 56 procesos de selección, 47 no presentaron avance, 18 
se encontraron con declaratoria de desierto, 01 cancelado y 18 en proceso (VER 
ANEXOS Nos 03, 04, 05 y 06). Lo que representa un 40% de avance de ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad. 
 
 De acuerdo al análisis de los expedientes de contratación se observa que los 
puntos críticos se encuentran enfocados en la demora de los procedimientos de 
solicitud del área usuaria, determinación del valor referencial, y certificación de la 
disponibilidad presupuestal. 
 
 El diseño del proceso de gestión por procesos de los actos preparatorios para 
contratación de bienes y servicios del Gobierno Regional La Libertad, permitió 
identificar los puntos críticos, lo que generó proponer soluciones de mejora que 
contribuyen a obtener procesos oportunos y eficientes. 
 
 Con la propuesta de implementación se obtuvo una disminución en 16 días de los 
procesos seguidos en la fase de actos preparatorios (VER ANEXO N° 08), esto 
basado en los procedimientos de solicitud del área usuaria (reducción de 10 días 
a 4 días), determinación del valor referencial (reducción de 11 días a 7 días), y 
certificación de la disponibilidad presupuestal (reducción de 8 días a 2 días), lo 
que permite la reducción del plazo para la contratación.  
 
 Gestionando los procesos de la fase de Actos Preparatorios, se comprobó que la 
reducción del tiempo en las diversas actividades, permitió que la convocatoria al 
proceso de selección (segunda fase) sea en un menor plazo (VER TABLA N° 11), 
logrando llevar a cabo esta segunda fase en la fecha tentativa prevista en el Plan 
Anual de Contrataciones, consiguiendo de esta manera la optimización de los 
plazos en la ejecución de dicho plan. 
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 Con el modelo de Gestión por Procesos, se demuestra que al mejorar el tiempo 
utilizado en la fase de actos preparatorios, los procesos no demandarían más 
plazos de lo realmente requieren; asimismo, este modelo permite contar con un 
lapso de tiempo adicional para que la necesidad no desaparezca y se pueda 
cumplir con lo solicitado por el área usuaria de manera oportuna, optimizando de 
esta forma los procesos de selección que se encuentran incluidos en el Plan 
Anual de Contrataciones. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Sobre la base de estos resultados, es conveniente poner énfasis, de un lado, en el 
conocimiento y experiencia con que deben contar los funcionarios y servidores del 
órgano encargado de las contrataciones, a efectos de que cautelen los 
procedimientos seguidos en la fase de actos preparatorios ya que son 
determinantes para que se realice la convocatoria del proceso de selección, todo 
ello en función a cumplir con las fechas previstas de convocatoria establecidas en 
el Plan Anual de Contrataciones. 
 
 Se hace necesario capacitar a las entidades, a fin de uniformizar los pasos a 
seguir en los actos preparatorios, el mismo que puede ser complementado con 
una Directiva emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones (OSCE) 
que lo regule. 
 
 En razón de la importancia que tiene el estudio de las posibilidades que ofrece el 
mercado para la determinación del valor referencial, es que se hace necesario 
que el Titular de la Entidad analizada, emita un documento al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones (OSCE), en el sugiera  se adicione un artículo a 
la Ley de Contrataciones del Estado, donde se disponga que los proveedores que 
se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) brinden las 
cotizaciones que se les solicita en menor plazo. 
 
 Con la finalidad de contar con herramientas de gestión que apoyen los 
procedimientos relacionados a las contrataciones públicas, se recomienda que se 
actualicen los documentos de gestión tales como el Manual de Organización y 
Funciones así como el Plan Operativo Institucional, los cuales contemplan las 
actividades y estrategias propias de la Administración Públicas y del Sistema de 
Abastecimiento. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 01:  Resolución Gerencial General Regional N° 001-2013-GRLL-
PRE/GGR del 22 de enero del 2013, que aprueba el Plan Anual de 
Contrataciones del ejercicio 2013. 
 
ANEXO N° 02:  Resolución Gerencial General Regional N° 009-2013-GRLL-
PRE/GGR del 01 de agosto del 2013, que modifica el Plan Anual de 
Contrataciones del ejercicio 2013. 
 
ANEXO N° 03:  Detalle de procesos de selección que no presentan avance al 31 de 
agosto del 2013. 
 
ANEXO N° 04:  Detalle de procesos de selección declarados desiertos al 31 de 
agosto del 2013.  
 
ANEXO N° 05:  Detalle de proceso de selección declarado cancelado al 31 de 
agosto del 2013. 
 
ANEXO N° 06:  Detalle de procesos de selección que se encuentran en proceso al 
31 de agosto del 2013. 
 
ANEXO N° 07:  Resolución Ejecutiva Regional N° 493-2011-GRLL-PRE del 22 de 
febrero del 2011, que aprueba el Manual de Procedimientos. 
 
ANEXO N° 08:  Comprobación del proceso propuesto para los Actos preparatorios. 
 
ANEXO N° 09:  Directiva de Procedimientos para la Fase de Actos Preparatorios en 
la Contratación de Bienes y Servicios. 
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DETALLE DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE NO PRESENTAN AVANCE AL 31 DE 
AGOSTO DE 2013 
 
N° DESCRIPCIÓN OBJETO 
TIPO DE  
PROCESO 
VALOR  ESTIMADO 
FECHA  
TENTATIVA 
1 Seguro contra-todo riesgo vehículos sede central Servicios ADS S/. 120,000.00 01/09/2013 
2 Adquisición de alimento balanceado para trucha Bienes ADS S/. 120,528.00 01/04/2013 
3 Adquisición de parantes de madera para ayuda humanitaria Bienes AMC S/. 30,000.00 01/05/2013 
4 Adquisición de llantas para el gobierno regional de la libertad Bienes ADS S/. 90,000.00 01/06/2013 
5 
Ejecución de la sustitución de la infraestructura y equipamiento de la 
institución educativa n 81025 José Antonio encinas - Víctor Larco herrera - 
Trujillo - la libertad 1/2 tensión 
Obras AMC S/. 147,649.49 01/03/2013 
6 
Elaboración del expediente técnico del proyecto construcción del puente 
Chacomas en la carretera Capachique - las mercedes - Usquil - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 102,731.00 01/03/2013 
7 
Elaboración del expediente técnico mejoramiento de los servicios de la 
aldea infantil Víctor Raúl haya de la torre - distrito de Laredo - provincia de 
Trujillo - departamento de la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 174,168.00 01/05/2013 
8 
Adquisición de equipamiento para el mejoramiento de los servicios de 
emergencia del hospital belén de Trujillo 
Bienes AMC S/. 303,142.46 01/03/2013 
9 
Adquisición de equipos médicos menores para 01 hospital, 04 centros de 
salud y 04 puestos de salud 
Bienes AMC S/. 146,889.52 01/03/2013 
10 
Adquisición de balanzas para 01 hospital. 04 centros y 01 puesto de salud 
de la región la libertad 
Bienes ADS S/. 45,732.13 01/03/2013 
11 
Adquisición de equipos médicos mayores para 01 hospital, 04 centros de 
salud y 04 puestos de salud del gobierno regional la libertad 
Bienes AMC S/. 1,053,117.61 01/03/2013 
12 
Supervisión de la obra construcción del sistema de agua y desagüe de la 
localidad de Kawachi, distrito de Pacanga- Chepén - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADP S/. 250,503.66 01/03/2013 
13 
Supervisión de la obra mejoramiento de los servicios de salud en el centro 
de salud materno infantil el milagro - micro red la esperanza - red Trujillo - 
la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 109,489.34 01/03/2013 
14 
Mejoramiento del sistema de drenaje del sector de riego Cosquet al sector 
de riego pampas de las sandias en distrito de Pacanga - provincia de 
Chepén - región la libertad 
Servicios AMC S/. 90,624.00 01/03/2013 
15 
Adquisición de camas, camillas, biombos, escalinatas y mesa de mayo 
para 3 centros de salud y 4 puestos de salud 
Bienes ADS S/. 154,674.00 01/03/2013 
16 
Adquisición de coche de curaciones, porta suero y silla de ruedas para 03 
centros de salud y 04 puestos de salud 
Bienes ADS S/. 159,374.57 01/03/2013 
17 Adquisición de mobiliario para 03 centros de salud y 04 puestos Bienes ADS S/. 160,900.00 01/03/2013 
18 
Adquisición de set e instrumental para 1 hospital, 04 centros de salud y 04 
puesto de salud 
Bienes ADS S/. 169,445.45 01/03/2013 
19 Adquisición de alimentos Bienes LP S/. 469,300.00 01/07/2013 
20 
Servicio de evaluación arqueológica y obtener el Cira del proyecto 
mejoramiento de la carretera panamericana norte - el portachuelo - 
balneario la barranca, provincia de Pacasmayo - región la libertad 
Servicios ADS S/. 60,000.00 01/04/2013 
21 
Supervisión de la obra construcción e implementación de la escuela 
técnica superior PNP Trujillo - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
CP S/. 1,181,081.22 01/04/2013 
22 Adquisición de equipos electromecánicos para 2 centros de salud Bienes ADP S/. 398,743.00 01/04/2013 
23 
Adquisición e instalación de 02 ascensores para el proyecto mejoramiento 
de los servicios de salud en el centro de salud materno infantil Laredo - 
micro red Laredo- red Trujillo - la libertad 
Bienes LP S/. 514,000.00 01/04/2013 
24 
Servicio para la supervisión del proyecto mejoramiento de la gestión de las 
instituciones educativas públicas de educación básica regular de la región 
la libertad 
Servicios CP S/. 450,567.50 01/04/2013 
25 
Elaboración de expediente técnico del proyecto mejoramiento de los 
servicios de educación inicial de la i.e. Nro. 252 niño Jesús de la 
urbanización Palermo, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 128,813.52 01/05/2013 
26 
Adquisición de equipos médicos mejoramiento de los servicios en el centro 
de salud Julcán y en el centro de salud San Felipe i - Marcabal grande 
Bienes AMC S/. 150,633.83 01/05/2013 
27 
Servicio de elaboración de expediente técnico mejoramiento del sistema 
de agua del sistema de riego en la localidad de Chungana - distrito de 
Huaylillas - provincia de Patáz- la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 88,216.80 01/06/2013 
                                                            
 
  
28 
Adquisición de telecomunicaciones para 01 centro de salud de la región la 
libertad 
Bienes AMC S/. 33,000.00 01/06/2013 
29 
Obra mejoramiento del canal de riego la calera - Guadalupe - Pacasmayo 
- la libertad 
Obras LP S/. 4,750,607.56 01/12/2013 
30 
Supervisión de la obra mejoramiento del canal de riego la calera - 
Guadalupe - Pacasmayo - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 185,810.87 01/12/2013 
31 
Adquisición de mobiliario para la implementación de 04 centros de salud 
04 puestos de salud y 01 hospital de la región la libertad 
Bienes ADS S/. 139,758.00 01/07/2013 
32 
Adquisición de mobiliario para la implementación de 04 centros de salud, 
04 puesto de salud y 01 hospital de la región la libertad 
Bienes ADS S/. 79,760.00 01/07/2013 
33 
Supervisión de la obra construcción de la vía local para acceder a la 
carretera empalme km. 16+500 al tablazo de huanchaco - provincia de 
Trujillo - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 120,000.00 01/07/2013 
34 
Adquisición de petróleo para realizar defensa ribereña de la margen 
derecha del rio Chicama del km 52 hasta el km 57.5 de la carretera Trujillo 
– cascas 
Bienes AMC S/. 35,000.00 01/08/2013 
35 
Servicio de asesoría legal del estudio jurídico en lima para la defensa de 
los procesos del GRLL 
Servicios ADS S/. 48,500.00 01/08/2013 
36 
Adquisición de mobiliario escolar para 10 centros educativos y 01 instituto 
superior tecnológico de la región la libertad 
Bienes ADP S/. 326,475.00 01/08/2013 
37 
Adquisición de kit de laboratorio para 2 centros educativos de la región la 
libertad 
Bienes ADS S/. 73,000.00 01/08/2013 
38 Adquisición de equipos de médicos para 6 centros de salud Bienes ADP S/. 215,266.67 01/08/2013 
39 Adquisición de set de comunicación para 2 centros de salud Bienes AMC S/. 30,300.00 01/08/2013 
40 Adquisición de aire acondicionado para centro de salud Paiján Bienes ADS S/. 56,320.00 01/08/2013 
41 
Ejecución de obra: mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial y 
secundaria de menores de la I.E: nro. 81014 - pedro mercedes Ureña - 
sistema de utilización Mt. 10 Kv, distrito y provincia de Trujillo - la libertad 
Obras ADS S/. 206,784.34 01/09/2013 
42 
Ejecución de la obra: creación de defensa ribereña en los puntos críticos 
para el rio Chicama, tramo puente moreno - baños chimú - Huancay - 
distrito de cascas, Llucma y Compin - provincia de gran chimú - la libertad 
Obras LP S/. 19,850,767.38 01/09/2013 
43 
Supervisión de la obra creación de la defensa ribereña en los puntos 
críticos para el rio Chicama, tramo puente moreno - baños chimú - 
Huancay - distrito de cascas, Lucma y Compin - provincia de gran chimú - 
la libertad 
Consultorías de 
Obras 
CP S/. 840,000.00 01/09/2013 
44 
Supervisión de la obra mejoramiento del servicio educativo en la i.e. Nro. 
80040 - divino maestro - distrito de la esperanza - provincia de Trujillo 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 128,233.24 01/09/2013 
45 
Ejecución de la obra mejoramiento del hábitat marino costero mediante la 
construcción de arrecifes artificiales en la localidad de magdalena de cao - 
provincia de Ascope - la libertad 
Obras ADS S/. 848,071.04 01/09/2013 
46 
Supervisión de obra mejoramiento del habitad marino costero mediante la 
construcción de arrecifes artificiales en la localidad de magdalena de cao - 
provincia de Ascope - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADS S/. 44,422.84 01/09/2013 
47 
Servicio de mantenimiento periódico de la carretera ruta nro. li-102-emp-
1n (Chocope) - Farías - Ticmar - magdalena de cao - el brujo 
Servicios CP S/. 612,940.19 01/09/2013 
Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE                                                                                             Elaboración: Propia  
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DETALLE DE PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS AL 31 DE 
AGOSTO DE 2013 
 
N° DESCRIPCIÓN OBJETO 
TIPO DE  
PROCESO 
FECHA DE  
CONVOCATORIA 
DECLARATORIA 
DESIERTO 
1 
Mejoramiento de la gestión de las instituciones educativas públicas 
de educación básica regular de la región la libertad 
Servicios CP 01/03/2013 10/04/2013 
2 
Adquisición de combustible para las camionetas del gobierno 
regional la libertad 
Bienes LP 30/04/2013 13/05/2013 
3 
Adquisición de ecógrafos, aspirados, centrifuga y otros similares 
para 01 hospital y 04 centros de salud 
Bienes LP 27/03/2013 16/05/2013 
4 
Construcción e implementación de la escuela técnico superior PNP 
- Trujillo 
Obras LP 06/05/2013 02/07/2013 
5 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del 
proyecto mejoramiento del puente Chuquillanqui 
Servicios ADS 03/05/2013 24/05/2013 
6 
Elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil del 
proyecto instalación de los serv. De protección en la margen 
derecha del río Chicama - valle del alto Chicama, del sector la mira 
al sector punta moreno - Jaguey, distrito de cascas 
Servicios ADS 08/03/2013 04/04/2013 
7 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil para el 
proyecto defensa ribereña de la margen izquierda del río Chicama, 
sector boladero aguas abajo hasta la toma chicamita en el distrito 
de Chicama - provincia de Ascope - región la libertad 
Servicios ADS 24/05/2013 17/06/2013 
8 
Supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución 
del proyectos mejoramiento del estadio Mansiche de la ciudad de 
Trujillo - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADP 06/04/2013 30/04/2013 
9 
Elaboración del expediente técnico mejoramiento de tramos críticos 
de los canales de riego Zapotl, la Cosquet, moro, cabo verde, 
Seman y matriz ii margen derecha del rio Jequetepeque, provincia 
de Pacasmayo y Chepén - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
ADP 04/07/2013 23/07/2013 
10 
Mantenimiento periódico del camino departamental Patáz - 
Zarumilla - credo 
Servicios ADP 03/07/2013 26/08/2013 
11 
Mantenimiento periódico del camino departamental de Huayo - 
santa cruz - Paucarmarca - dv bella aurora 
Servicios ADP 03/07/2013 26/08/2013 
12 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel del proyecto de los 
servicios de protección en ambas márgenes del rio moche del 
sector con alto al sector la bocana distritos de poroto, Laredo y 
moche Trujillo, la libertad 
Servicios AMC 20/02/2013 23/04/2013 
13 
Supervisión del mejoramiento del servicio de riego Yanapaccha en 
la localidad de Nunamarca - distrito de Chillia - Patáz - la libertad 
Consultorías de 
Obras 
AMC 21/02/2013 06/03/2013 
14 
Adquisición de software para implementación del COER - región la 
libertad 
Bienes AMC 02/07/2013 15/07/2013 
15 
Elaboración del estudio de línea de base del proyecto de inversión 
pública mejoramiento de capacidades para la reducción de la 
prevalencia de la desnutrición crónica en niños de 3 años de los 
distrito de Huamachuco, Sartibamba, Chugay y Curgos 
Servicios AMC 26/03/2013 17/04/2013 
16 
Instalación de líneas de GLP del PIP mejoramiento de los servicios 
de salud en el centro de salud materno infantil - Laredo micro red 
Servicios AMC 26/07/2013 08/08/2013 
17 
Servicio de alquiler de camioneta para la gerencia regional de 
administración y adjudicación de terrenos 
Servicios AMC 03/05/2013 14/05/2013 
18 
Elaboración del expediente técnico del proyecto construcción del 
puente vehicular huarichaca 
Consultorías de 
Obras 
AMC 26/07/2013 22/08/2013 
Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE                                                                                   Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
  
DETALLE DE PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS SEGÚN MOTIVO 
AL 31 DE AGOSTO DE 2013 
N° DESCRIPCIÓN 
TIPO DE  
PROCESO 
MOTIVOS 
DEFICIENCIAS 
ACTOS 
PREPARATORIOS 
PARTICIPANTES 
1 
Mejoramiento de la gestión de las instituciones 
educativas públicas de educación básica regular de la 
región la libertad 
CP 
Valor referencial no acorde al mercado, observaciones a 
las bases elaboradas por el comité especial, en cuanto a 
la capacitación del personal propuesto, no se 
presentaron todos los postores registrados. 
X  
2 
Adquisición de combustible para las camionetas del 
gobierno regional la libertad 
LP 
No se aprecia que se haya publicado el detalle de la 
información correspondiente a las fuentes cotizaciones y 
precios históricos que permita verificar la metodología 
aplicada en la determinación del valor referencial. No 
presentación de todos los postores registrados. 
X  
3 
Adquisición de ecógrafos, aspirados, centrifuga y otros 
similares para 01 hospital y 04 centros de salud 
LP No se presentó ningún participante para el ítem desierto. X  
4 
Construcción e implementación de la escuela técnico 
superior PNP - Trujillo 
LP 
Valor referencial se encuentra por debajo del mercado, 
se presentó un único postor. 
X  
5 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de 
perfil del proyecto mejoramiento del puente 
Chuquillanqui 
ADS Errores en la propuesta técnica presentada por el postor.  X 
6 
Elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de 
perfil del proyecto instalación de los serv. De 
protección en la margen derecha del río Chicama - 
valle del alto Chicama, del sector la mira al sector 
punta moreno - Jaguey, distrito de cascas 
ADS No se presentaron todos los postores registrados. X  
7 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de 
perfil para el proyecto defensa ribereña de la margen 
izquierda del río Chicama, sector boladero aguas 
abajo hasta la toma chicamita en el distrito de 
Chicama - provincia de Ascope - región la libertad 
ADS 
Los postores no cumplieron con los requerimientos 
técnicos mínimos establecidos en las bases. 
 X 
8 
Supervisión de la elaboración del expediente técnico y 
la ejecución del proyectos mejoramiento del estadio 
Mansiche de la ciudad de Trujillo - la libertad 
ADP No se presentaron todos los postores registrados. X  
9 
Elaboración del expediente técnico mejoramiento de 
tramos críticos de los canales de riego Zapotl, la 
Cosquet, moro, cabo verde, Seman y matriz ii margen 
derecha del rio Jequetepeque, provincia de 
Pacasmayo y Chepén - la libertad 
ADP No se presentaron todos los postores registrados. X  
10 
Mantenimiento periódico del camino departamental 
Patáz - Zarumilla - credo 
ADP Errores en las bases elaboradas por el comité. X  
11 
Mantenimiento periódico del camino departamental de 
Huayo - santa cruz - Paucarmarca - dv bella aurora 
ADP No se presentaron todos los postores registrados. X  
12 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel del 
proyecto de los servicios de protección en ambas 
márgenes del rio moche del sector con alto al sector la 
bocana distritos de poroto, Laredo y moche Trujillo, la 
libertad 
AMC 
Errores en las propuestas técnicas presentadas por los 
postores. 
 X 
13 
Supervisión del mejoramiento del servicio de riego 
Yanapaccha en la localidad de Nunamarca - distrito de 
Chillia - Patáz - la libertad 
AMC No se presentaron todos los postores registrados. X  
14 
Adquisición de software para implementación del 
COER - región la libertad 
AMC No se presentaron todos los postores registrados. X  
15 
Elaboración del estudio de línea de base del proyecto 
de inversión pública mejoramiento de capacidades 
para la reducción de la prevalencia de la desnutrición 
crónica en niños de 3 años de los distrito de 
Huamachuco, Sartibamba, Chugay y Curgos 
AMC 
Postores no cumplieron con los puntajes mínimos en la 
calificación establecidos en las bases. 
 X 
16 
Instalación de líneas de GLP del PIP mejoramiento de 
los servicios de salud en el centro de salud materno 
infantil - Laredo micro red 
AMC Errores en la propuesta técnica presentada por el postor.  X 
17 
Servicio de alquiler de camioneta para la gerencia 
regional de administración y adjudicación de terrenos 
AMC Errores en la propuesta técnica presentada por el postor.  X 
18 
Elaboración del expediente técnico del proyecto 
construcción del puente vehicular huarichaca 
AMC No se recepcionó ninguna propuesta. X  
Fuente: Gráfico N° 04          Elaboración: Propia 
 
                                                            
 
  
RESUMEN DE DOCUMENTOS 
 
 
CP N° 1-2013/GRLL-
GRAB 
 
Mejoramiento de la gestión de las instituciones 
educativas públicas de educación básica regular de la 
región la libertad. 
 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
errores en la propuesta técnica, no presentación de todos 
los postores registrados. 
 
LP N° 7-2013/GRLL-
GRAB 
 
Adquisición de combustible para las camionetas del 
gobierno regional la libertad. 
 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
participante no se acreditó correctamente, no 
presentación de todos los postores registrados. 
 
ADP N° 16-2013/GRLL-
GRAB 
 
 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil 
del proyecto mejoramiento del puente Chuquillanqui. 
 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
participante no se acreditó correctamente, no 
presentación de todos los postores registrados. 
 
ADS N° 19-2013/GRLL-
GRAB 
 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil 
para el proyecto defensa ribereña de la margen 
izquierda del río Chicama, sector Boladero aguas abajo 
hasta la toma Chicamita en el distrito de Chicama - 
provincia de Ascope. 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
no cumplimiento con los requerimientos técnicos 
mínimos. 
 
ADP N° 3-2013/GRLL-
GRAB 
 
 
Supervisión de la elaboración del expediente técnico y la 
ejecución del proyecto mejoramiento del estadio 
Mansiche de la ciudad de Trujillo - La Libertad. 
 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
no presentación de postores registrados. 
 
ADP N° 6-2013/GRLL-
GRAB 
 
Elaboración del expediente técnico mejoramiento de 
tramos críticos de los canales de riego Zapotal, la 
Cosquet, Moro, Cabo Verde, Seman y Matriz II margen 
derecha del rio Jequetepeque, provincia de Pacasmayo 
y Chepén - La Libertad. 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
errores en la propuesta técnica, no presentación de todos 
los postores registrados. 
 
C.I. N° 002-2013/GRLL-
SHOPPING 
 
 
Mantenimiento periódico del camino departamental 
Patáz - Zarumilla – Credo. 
 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
errores en las bases. 
AMC N° 5-2013/GRLL-
GRAB 
 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel del 
proyecto de los servicios de protección en ambas 
márgenes del rio Moche del sector con Alto al sector la 
Bocana distritos de Poroto, Laredo y Moche Trujillo, La 
Libertad. 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
errores en las propuestas técnicas de postores. 
AMC N° 3-2013/GRLL-
GRAB 
 
 
Supervisión del mejoramiento del servicio de riego 
Yanapaccha en la localidad de Nunamarca - distrito de 
Chillia - Patáz - La Libertad. 
 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
errores en la propuesta técnica, no presentación de todos 
los postores registrados. 
AMC N° 20-2013/GRLL-
GRAB 
Adquisición de software para implementación del COER 
- región la libertad. 
Reporte SEACE 
AMC N° 11-2013/GRLL-
GRAB 
 
Elaboración del estudio de línea de base del proyecto de 
inversión pública mejoramiento de capacidades para la 
reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica en 
niños de 3 años de los distritos de Huamachuco, 
Sartibamba, Chugay y Curgos. 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
por no cumplir con los puntajes mínimos en la 
calificación. 
AMC N° 27-2012/GRLL-
GRAB 
 
 
Instalación de líneas de GLP del PIP mejoramiento de 
los servicios de salud en el centro de salud materno 
infantil - Laredo Micro Red. 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
errores en la propuesta técnica. 
 
AMC N° 14-2013/GRLL-
GRAB 
 
 
Servicio de alquiler de camioneta para la gerencia 
regional de administración y adjudicación de terrenos. 
 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
errores en la propuesta técnica. 
 
AMC N° 26-2012/GRLL-
GRAB 
 
 
Elaboración del expediente técnico del proyecto 
construcción del puente vehicular Huarichaca. 
Reporte SEACE 
Acta de presentación de propuestas. Declarado desierto: 
no recepción de propuestas. 
 
                                                            
 
  
Concurso Público N° 1-2013/GRLL-GRAB 
Mejoramiento de la gestión de las instituciones educativas públicas de educación 
básica regular de la región la libertad. 
 
 
                                                            
 
  
Licitación Pública N° 7-2013/GRLL-GRAB 
Adquisición de combustible para las camionetas del gobierno regional la libertad. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación Directa Pública N° 16-2013/GRLL-GRAB 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto mejoramiento 
del puente Chuquillanqui. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación Directa Selectiva N° 19-2013/GRLL-GRAB 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil para el proyecto defensa 
ribereña de la margen izquierda del río Chicama, sector Boladero aguas abajo 
hasta la toma Chicamita en el distrito de Chicama - provincia de Ascope. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación Directa Pública N° 3-2013/GRLL-GRAB 
Supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto 
mejoramiento del estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo - la libertad. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación Directa Pública N° 6-2013/GRLL-GRAB 
Elaboración del expediente técnico mejoramiento de tramos críticos de los canales de 
riego Zapotal, la Cosquet, Moro, Cabo Verde, Seman y Matriz II margen derecha del 
rio Jequetepeque, provincia de Pacasmayo y Chepén - La Libertad. 
 
 
                                                            
 
  
C.I. N° 002-2013/GRLL-SHOPPING 
Mantenimiento periódico del camino departamental Patáz - Zarumilla – Credo. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 5-2013/GRLL-GRAB 
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel del proyecto de los servicios de 
protección en ambas márgenes del rio Moche del sector con Alto al sector la Bocana 
distritos de Poroto, Laredo y Moche Trujillo, La Libertad. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 3-2013/GRLL-GRAB 
Supervisión del mejoramiento del servicio de riego Yanapaccha en la localidad de 
Nunamarca - distrito de Chillia - Patáz - La Libertad. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 20-2013/GRLL-GRAB 
Adquisición de software para implementación del COER - región la libertad. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-2013/GRLL-GRAB 
Elaboración del estudio de línea de base del proyecto de inversión pública 
mejoramiento de capacidades para la reducción de la prevalencia de la desnutrición 
crónica en niños de 3 años de los distritos de Huamachuco, Sartibamba, Chugay y 
Curgos. 
 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 27-2012/GRLL-GRAB 
Instalación de líneas de GLP del PIP mejoramiento de los servicios de salud en el 
centro de salud materno infantil - Laredo Micro Red. 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 14-2013/GRLL-GRAB 
Servicio de alquiler de camioneta para la gerencia regional de administración y 
adjudicación de terrenos. 
 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 26-2012/GRLL-GRAB 
Elaboración del expediente técnico del proyecto construcción del puente vehicular 
Huarichaca. 
 
                                                            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
  
DETALLE DE PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO CANCELADO AL 31 DE 
AGOSTO DE 2013 
 
 
N° DESCRIPCIÓN OBJETO 
TIPO DE 
PROCESO 
N° DE PROCESO 
FECHA DE 
CONVOCATORIA 
DECLARADO 
DESIERTO 
MOTIVO 
48 
Elaboración del estudio de línea de base 
del proyecto de inversión pública 
mejoramiento de capacidades para la 
reducción de la prevalencia de la 
desnutrición crónica en niños de 3 años 
de los distritos de Huamachuco, 
Sartibamba, Chugay y Curgos. 
Servicios AMC 
AMC-11-2013-GRLL-
GRAB 
26/03/2013 17/04/2013 Desierto 
AMC-11-2013-GRLL-
GRAB 
05/06/2013 21/06/2013 Desierto 
AMC-11-2013-GRLL-
GRAB 
05/06/2013 01/08/2013 Cancelado 
Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE                                                                                                                               Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
  
RESUMEN DE DOCUMENTOS 
 
 
 
 
AMC N°1 1-
2013/GRLL-GRAB 
 
 
 
Elaboración del estudio de línea de base del 
proyecto de inversión pública mejoramiento 
de capacidades para la reducción de la 
prevalencia de la desnutrición crónica en 
niños de 3 años de los distritos de 
Huamachuco, Sartibamba, Chugay y Curgos 
 
- Reporte SEACE 1° convocatoria 
- Acta de presentación de propuestas.   
  Declarado desierto: por no alcanzar el   
  puntaje mínimo en la  calificación de la  
  propuesta técnica. 
- Reporte SEACE 2° convocatoria 
- Acta de presentación de propuestas.  
  Declarado desierto: errores en la propuesta   
  técnica. 
- Reporte SEACE 3° convocatoria 
- Resolución que declara cancelado el   
  proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-2013/GRLL-GRAB 
(1° convocatoria) 
Elaboración del estudio de línea de base del proyecto de inversión pública 
mejoramiento de capacidades para la reducción de la prevalencia de la desnutrición 
crónica en niños de 3 años de los distritos de Huamachuco, Sartibamba, Chugay y 
Curgos. 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-2013/GRLL-GRAB 
(2° convocatoria) 
Elaboración del estudio de línea de base del proyecto de inversión pública 
mejoramiento de capacidades para la reducción de la prevalencia de la desnutrición 
crónica en niños de 3 años de los distritos de Huamachuco, Sartibamba, Chugay y 
Curgos. 
 
                                                            
 
  
Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-2013/GRLL-GRAB 
(3° convocatoria) 
Elaboración del estudio de línea de base del proyecto de inversión pública 
mejoramiento de capacidades para la reducción de la prevalencia de la desnutrición 
crónica en niños de 3 años de los distritos de Huamachuco, Sartibamba, Chugay y 
Curgos. 
 
                                                            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
  
DETALLE DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO AL 31 
DE AGOSTO DE 2013 
 
N° DESCRIPCIÓN OBJETO 
TIPO DE 
PROCESO 
N° DE PROCESO 
VALOR 
ESTIMADO 
FECHA 
TENTATIVA 
INFORMADO 
1 
Mantenimiento Periódico del Camino 
Departamental Chilia - Luz Belén - Llampao - 
Emp. PE - 10 C 
Servicios CP 
CONV-4-2013-
LPN/GRLL 
Reservado 01/07/2013 04/07/2013 
2 
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
Departamental Emp. PE - 3N (Santiago de 
Chuco) - Pichunchuco - Calipuy - Cruz de 
Pascas - Huaraday - Casa Blanca - Santa Rita - 
Emp- LI- 121 (Buena Vista) 
Servicios CP 
CONV-5-2013-
LPN/GRLL 
Reservado 01/07/2013 08/07/2013 
3 
Adquisición de uniformes para el personal del 
gobierno regional la libertad 
Bienes LP LP-9-2013-GRLL-GRAB S/. 526,500.00 01/07/2013 05/08/2013 
4 
Adquisición de Contenedores para Gobierno 
Regional La Libertad 
Bienes LP 
LP-11-2013-GRLL-
GRAB 
S/. 400,000.00 01/07/2013 14/08/2013 
5 
Ejecución de la Obra: Mejoramiento del servicio 
Educativo en la I.E. Nro 80070 - Divino Maestro 
- Distrito de La Esperanza - Provincia de Trujillo 
Obras LP 
LP-10-2013-GRLL-
GRAB 
Reservado 01/09/2013 19/08/2013 
6 
Contratación del servicio de telefónica fija, móvil 
e internet 
Servicios ADS 
ADS-49-2013-GRLL-
GRAB 
S/. 192,596.00 01/01/2013 28/08/2013 
7 
Supervisión del Mantenimiento Periódico de la 
Carretera Pampa del Cóndor - Pijobamba - 
Parasive - Sitabamba 
Consultorías 
de Obras 
ADS 
CONV-4-2013-GRLL-
GGR-GRI 
Reservado 01/06/2013 04/07/2013 
8 
Mantenimiento Periódico de la Carretera 
Chepen - Talambo - EL Mirado 
Obras ADS 
CONV-3-2013-
LPN/GRLL 
Reservado 01/06/2013 21/06/2013 
9 
Supervision del Mantenimiento Periódico de la 
Carretera Chepén - Talambo - EL Mirado 
Consultorías 
de Obras 
ADS 
CONV-7-2013-GRLL-
GGR-GRI 
Reservado 01/06/2013 04/07/2013 
10 
Supervisión del Mantenimiento Periódico de la 
Carretera Emp. PE-03N (Cachicadan) - Emp. LI-
115 (Conanchugo) 
Consultorías 
de Obras 
ADS 
CONV-1-2013-GRLL-
GGR-GRI 
Reservado 01/06/2013 04/07/2013 
11 
Supervisión del Mantenimiento Periódico del 
Camino Departamental Chilia - Luz Belen - 
Llampao - Emp- PE - 10 C 
Servicios ADS 
CONV-2-2013-GRLL-
GGR-GRI 
Reservado 01/07/2013 04/07/2013 
12 
Supervisión del Mantenimiento Periódico de la 
Carretera Departamental Emp. PE - 3N 
(Santiago de Chuco) - Pichunchuco - Calipuy - 
Cruz de Pascas - Huaraday - Casa Blanca - 
Santa Rita - Emp- LI- 121 (Buena Vista) 
Servicios ADS 
CONV-3-2013-GRLL-
GGR-GRI 
Reservado 01/07/2013 04/07/2013 
13 
Elaboración de Expediente Técnico para la 
Ejecución de la Obra Mejoramiento de 
Captación de Agua para Riego de Magdalena 
de Cao - Distrito de Magdalena de Cao - Ascope 
- Región La Libertad 
Consultorías 
de Obras 
ADS 
ADS-46-2013-GRLL-
GRAB 
S/. 95,580.00 01/09/2013 14/08/2013 
14 
Elaboración de Expediente Técnico para la 
Ejecución de la Obra Mejoramiento de los 
Canales de Riego Huaycambito, Mirador, 
Sequion, La Jobera, Aguas Calientes, Santa 
Rita Alta, Shorobal y Puquio, Distrito de Chao - 
Virú - Región La Libertad 
Consultorías 
de Obras 
ADS 
ADS-45-2013-GRLL-
GRAB 
S/. 123,900.00 01/09/2013 16/08/2013 
15 
Mantenimiento Periódico de la Carretera Pampa 
del Cóndor - Pijobamba - Parasive - Sitabamba 
Obras ADP 
ADP CONV-2-2013-
LPN/GRLL 
Reservado 01/06/2013 21/07/2013 
16 
Supervisión del Mantenimiento Periódico del 
Camino Departamental - Zarumilla - Credro 
Servicios AMC 
CONV-6-2013-GRLL-
GGR-GRI 
Reservado 01/07/2013 04/07/2013 
17 
Supervisión del Mantenimiento Periódico del 
Camino Departamental Dv. Huayo - Santa Cruz 
- Paucarmarca - Dv Bella Aurora 
Servicios AMC 
CONV-5-2013-GRLL-
GGR-GRI 
Reservado 01/07/2013 04/07/2013 
18 
Ejecución de Obra: Reubicación y Construcción 
de la I.E. Hermanos Blanco - Distrito y Provincia 
de Trujillo - La Libertad - Sistema de Utilización 
en MT 10 KV - Trujillo - LA Libertad 
Obras AMC 
AMC-39-2013-GRLL-
GRAB 
S/. 178,436.68 01/09/2013 15/08/2013 
   Fuente: Portal Web de Transparencia – OSCE                                                                                                                  Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
  
COMPROBACIÓN DEL PROCESO PROPUESTO PARA LOS ACTOS PREPARATORIOS 
ACTIVIDADES / PASOS 
TIEMPO 
EFECTIVO 
(DÍAS) 
TIEMPO 
POR 
PROCESO 
(DÍAS) 
V
A
L
O
R
A
C
IO
N
 
PROCESO PASO ACTIVIDADES 
 
 
  
S
O
L
IC
IT
U
D
 
1 
Requerimiento a Gerencia 
de Abastecimiento con 
copia a la Gerencia de 
Contrataciones 
X    1 
4 
R
E
G
U
L
A
R
 
2 
Gerencia de 
Abastecimiento remite 
requerimiento a la Sub 
Gerencia de 
Contrataciones (Órgano 
Encargado de las 
Contrataciones) 
   X 2 
 3 
Sub Gerencia de 
Contrataciones deriva 
requerimiento al operador 
 X   1 
V
A
L
O
R
 R
E
F
E
R
E
N
C
IA
L
 
5 
Sub Gerencia de 
Contrataciones envía de 
cotizaciones 
X    1 
7 
R
E
G
U
L
A
R
 
6 
Sub Gerencia de 
Contrataciones recepciona 
de cotizaciones 
   X 5 
7 
Operador calcula del valor 
referencial (estudio de 
posibilidades que ofrece el 
mercado) 
X    1 
D
IS
P
O
N
IB
IL
ID
A
D
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
L
 
8 
Sub Gerencia de 
Contrataciones solicita la 
disponibilidad presupuestal 
  X  1 
2 
P
R
O
M
E
D
IO
 9 
Presupuesto envía la 
certificación de la 
disponibilidad presupuestal 
a la Sub Gerencia de 
Contrataciones 
 X   1 
E
X
P
E
D
IE
N
T
E
 D
E
 
C
O
N
T
R
A
T
A
C
IÓ
N
 
11 Elaboración de informe X    1 
2 
P
R
O
M
E
D
IO
 
12 
Elaboración de la 
constancia de aprobación 
de expediente de 
contratación 
  X  1 
C
O
M
IT
É
 13 Conformación del comité   X  1 
3 
P
R
O
M
E
D
IO
 14 Instalación del comité X    2 
B
A
S
E
S
 15 
Envío del proyecto de 
bases 
 X   3 
4 
R
E
G
U
L
A
R
 16 
Resolución de aprobación 
de bases 
  X  1 
 TOTAL 4 4 4 2 22 DÍAS  
Fuente: Expedientes de Contratación 
Elaboración: Propia 
 
 
 
                                                            
 
  
 
 
Tabla de Valoración 
DÍAS VALORACIÓN 
1-3 Promedio  
4-7 Regular 
8 a más Pésimo 
  
 
Simbología para el análisis de procesos: 
PASO SIMBOLO DESCRIPCION 
 
 
Operación 
 
 
Acción que de valor al proceso y hace 
avanzar en forma directa al proceso. 
 
 
Transporte 
  
Acción que desplaza información u 
objetos. 
 
 
Demora 
 
 
Retraso no programado de materiales, 
partes o productos. Tiempo de espera de 
las personas. 
 
 
Inspección 
 
 Incluye inspecciones de calidad y 
cantidad, revisiones y autorizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
                                                            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
  
DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FASE DE ACTOS PREPARATORIOS EN 
LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. FINALIDAD 
Precisar y uniformizar los procedimientos que se deberán seguir la fase de actos 
preparatorios para contratación de bienes y servicios. 
2. BASE LEGAL 
a. Decreto Legislativo N° 1017, aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 
b. Ley N° 29873, modifica el Decreto Legislativo N° 1017. 
c. Decreto Supremo N° 184-2008-EF, aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
d. Decreto Supremo N° 138-2012-EF, modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 
e. Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444. 
3. ALCANCE  
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio del órgano encargado de las 
contrataciones y de las áreas que intervienen en la fase de actos preparatorios de la 
entidad. 
4. DISPOSICIONES GENERALES 
4.1. Las contrataciones de bienes y servicios que realice la Entidad, que se 
encuentran bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
encuentran obligadas a dar cumplimiento a los procedimientos seguidos en la 
fase de actos preparatorios. 
5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
5.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA FASE DE ACTOS PREPARATORIOS EN LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
5.1.1. Requerimiento del área usuaria 
a. Conforme se encuentra indicado en el artículo 13° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, así como el artículo 11° de su 
                                                            
 
  
Reglamento, constituye responsabilidad del área usuaria definir 
con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad 
de los bienes, servicios u obras que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones.   
b. Responsables: Área Usuaria, Gerente Regional de 
Abastecimiento, Sub Gerente de Contrataciones, Operador 
c. Las solicitudes de requerimientos formuladas por el área usuaria 
serán enviadas a Gerencia Regional de Abastecimiento quien 
recepcionará y  aprobará. 
d. El análisis de la solicitud del requerimiento del área usuaria será 
responsabilidad de la Gerencia Regional de Abastecimiento, 
quien coordinará con la Sub Gerencia de Contrataciones, y 
procederá a aprobar el requerimiento para la posterior realización 
del proceso de contratación. Si la Gerencia Regional de 
Abastecimiento da la conformidad del requerimiento, deriva a la 
Sub Gerencia de Contrataciones.  
e. De no encontrarse conforme, la Gerencia Regional de 
Contrataciones devolverá el requerimiento al área usuaria para 
su reformulación, la cual contará con el apoyo técnico de la Sub 
Gerencia de Contrataciones. 
f. Una vez recepcionada la solicitud de requerimiento por la Sub 
Gerencia de Contrataciones, derivará a operador para que tenga 
conocimiento y siga con el procedimiento que corresponda. 
g. El tiempo estimado para este procedimiento es de 4 días. 
 
5.1.2. Estudio de posibilidades que ofrece el mercado y determinación 
del Valor Referencial 
a. Sobre la base de las características técnicas definidas por el área 
usuaria, el órgano encargado de las contrataciones tiene la 
obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado 
para determinar el valor referencial, la existencia de pluralidad de 
marcas y/o postores, la posibilidad de distribuir la Buena Pro, 
información que pueda utilizarse para la determinación de los 
factores de evaluación, de ser el caso, la pertinencia de realizar 
                                                            
 
  
ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a 
contratar, de ser necesario, entre otros aspectos que tengan 
incidencia en la eficiencia de la contratación. 
b. Responsables: Sub Gerente de Contrataciones, Operador. 
c. El operador tendrá en cuenta para el estudio de las posibilidades 
que ofrece el mercado las fuentes de precios históricos, 
información de procesos similares registrados en el SEACE de 
otras entidades o desarrollados por la misma entidad, 
cotizaciones actualizadas, entre  otros, debiendo obtener como 
mínimo 2 fuentes. En lo relacionado a las solicitudes de 
cotizaciones, estas serán formuladas por el operador de la Sub 
Gerencia de Contrataciones, una vez haya tomado conocimiento 
del bien o servicio a contratar, las que serán enviadas a los 
proveedores que tengan que ver con el objeto del requerimiento 
del área usuaria. 
d. Considerando que los proveedores demoran en remitir sus 
cotizaciones, se propone adicionar un artículo a la Ley de 
Contrataciones del Estado, donde se señale que los proveedores 
inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), cumplan 
con remitir las cotizaciones solicitadas en el menor plazo posible, 
a fin de permitir que el órgano encargado de las contrataciones 
cuente con información oportuna para la determinación del valor 
referencial. 
e. Una vez recepcionadas las cotizaciones de los proveedores por 
la Sub Gerencia de Contrataciones, derivará a operador para que 
proceda con la elaboración del Estudio de las Posibilidades que 
Ofrece el Mercado, considerando que para el caso de bienes y 
servicios el valor referencial no podrá ser mayor a tres (03) 
meses contados a partir de la aprobación del expediente de 
contratación, asimismo, para los casos en que se requieran un 
plazo mayor al consignado, se deberá indicar el periodo de 
actualización. 
f. El tiempo estimado para este procedimiento es de 7 días. 
 
                                                            
 
  
5.1.3. Disponibilidad presupuestal 
a. Una vez se determine el valor referencial de la contratación, se 
debe solicitar a la oficina de presupuesto o la que haga sus 
veces, la certificación de disponibilidad presupuestal a fin de 
garantizar que se cuenta con crédito presupuestario suficiente 
para comprometer el gasto en el año fiscal correspondiente. Al 
certificar la disponibilidad presupuestal solicitada, la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces, deberá señalar la fuente 
de financiamiento, la cadena funcional programática y del gasto y 
el monto al cual asciende la certificación con las anotaciones que 
correspondan. 
b. Responsables: Gerente Regional de Abastecimiento, Sub 
Gerente de Contrataciones, Gerencia Regional de Presupuesto 
c. El operador de la Sub Gerencia de Contrataciones registrará y 
solicitará por intermedio del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) la certificación de la disponibilidad 
presupuestal, además de enviar la solicitud formal escrita a la 
Gerencia de Presupuesto.  
d. La solicitud de certificación de disponibilidad presupuestal será 
atendida por la Gerencia Regional de Presupuesto, para lo cual 
derivará a profesional encargado, quien verificará en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF) que se cuenta con 
el presupuesto necesario para que se pueda realizar la 
contratación del bien o servicio, de acuerdo al importe 
establecido como valor referencial, quedando formalizado con el 
formato que se reporta desde el SIAF, el cual será suscrito por la 
oficina de presupuesto. 
e. El tiempo estimado para este procedimiento es de 2 días. 
 
5.1.4. Aprobación Expediente Contratación 
a. La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá 
todas las actuaciones del proceso de contratación, desde el 
requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, 
debiendo incluir las ofertas no ganadoras. 
                                                            
 
  
b. Responsables: Sub Gerente de Contrataciones, Operador, 
Comité Especial. 
c. El operador cuando cuente con el valor referencial y el 
presupuesto certificado, solicitará al Sub Gerente de 
Contrataciones, apruebe el expediente de contratación mediante 
formato establecido. 
d. El Gerente de Contrataciones aprobará el expediente de 
contrataciones y remitirá al Comité designado para que continúe 
con el procedimiento de esta fase. 
 
5.1.5. Designación del Comité Especial 
a. El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases 
y la organización, conducción y ejecución del proceso de 
selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o 
administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección. 
b. El comité será designado mediante resolución gerencial suscrita 
por el Gerente de Abastecimiento. 
c. El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los 
cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, 
servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad. Necesariamente 
alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico en el 
objeto de la contratación. En el caso de bienes sofisticados, 
servicios especializados, obras o cuando la Entidad no cuente 
con un especialista, podrán integrar el Comité Especial uno o 
más expertos independientes, ya sean personas naturales o 
jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios 
que laboran en otras Entidades. 
 
5.1.6. Elaboración y aprobación de Bases Administrativas 
a. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elaborará las Bases del proceso de 
selección a su cargo, conforme a lo establecido en el artículo 
                                                            
 
  
anterior y la información técnica y económica contenida en el 
Expediente de Contratación.  
b. Las Bases de los procesos de selección serán aprobadas por el 
Titular de la Entidad, el mismo que podrá delegar expresamente 
y por escrito dicha función. 
c. Las bases serán aprobadas mediante resolución ejecutiva 
regional. 
6. DISPOSICIÓN FINAL 
1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán para todos las 
contrataciones de bienes y/o servicios de la Entidad,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
